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RESUMEN  
La gestión y evaluación del desempeño por competencias cobra cada día más importancia, tanto en 
el ámbito académico como en el laboral. El presente Trabajo Fin de Máster presenta una revisión de 
cómo se realiza la evaluación por competencias en recursos humanos y, más concretamente, del 
sistema de evaluación por competencias en la certificación de directores de proyecto del organismo 
certificador de la International Project Management Association (IPMA). En este trabajo también se 
analizan las posibles restricciones que este sistema de evaluación presenta para aquellas 
competencias cuya medida de desempeño tiene gran parte de componente subjetiva, como ocurre 
en el caso de las competencias de comportamiento. Por último, trata de presentar varias técnicas 
novedosas utilizadas en recursos humanos y en educación que, en cierta manera, podrían ayudar al 
evaluador de IPMA a reducir estas limitaciones y de presentar una propuesta de evaluación por 
competencias de directores de proyecto basada en técnicas de simulación y neuromanagement, 
innovadoras en este campo. 
 
 
Title: Review and proposal of alternative techniques to competencies assessment for Project 
Managers certification  
 
Titol: Revisió i proposta de tècniques alternatives a l'avaluació per competències per a la certificació 
de Directors de Projectes  
 
Palabras clave: Evaluación por competencias; Certificación de directores de proyectos; Técnicas de 
simulación; Neuromanagement.  
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ABSTRACT  
The management and evaluation of performance by competences is becoming more important, both 
in academic and work fields. The present Master’s Thesis presents a review of how the competency 
evaluation in human resources is carried out and, more specifically, the competency evaluation 
system in the certification of project managers of the certification body of the International Project 
Management Association (IPMA). This paper also analyzes the possible restrictions that this 
evaluation system presents for those competences whose performance measure has a great part of 
subjective component, as it happens in the case of behavioral competences. Finally, it tries to show 
several innovative techniques used in human resources and in education that, in a certain way, could 
help the IPMA evaluator to reduce these limitations and to present a proposal of evaluation by 
competences of project managers based on simulation techniques and neuromanagement, 
innovative in this field. 
 
 
Keywords: Competency evaluation; Project manager certification; Simulation techniques; 
Neuromanagement. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. MOTIVACIÓN Y CONTRIBUCIONES 
Hoy en día, la gestión por competencias es una práctica cada vez más extendida en el ámbito laboral 
y también en el académico; de ello surge la evaluación por competencias, pues para poder realizar 
una correcta gestión hay que evaluar de alguna forma estas competencias. 
En el ámbito de la dirección y gestión de proyectos también se utiliza esta práctica, como es el caso 
de IPMA ‘International Project Management Association’, que evalúa a sus directores de proyecto en 
base al desempeño de una serie de competencias que consideran claves en este entorno. 
Sin embargo, hay ciertas competencias, necesarias para el correcto desarrollo del proyecto, que 
cubren las actitudes y destrezas personales que debe poseer el director de proyectos; se trata de las 
llamadas competencias de comportamiento. La evaluación de estas competencias se realiza 
mediante técnicas de evaluación tradicionales en recursos humanos, con lo que este sistema no es 
todo lo robusto que se esperaría debido a que esta evaluación no es todo lo objetiva que se desearía, 
ya que no hay herramientas o técnicas que puedan ayudar al evaluador a eliminar el grado de 
subjetividad que lo acompaña. 
El presente Trabajo Fin de Máster pretende hacer una revisión de una serie de técnicas novedosas, 
utilizadas actualmente en ámbitos tanto laborales como académicos, que se puedan aplicar a la 
dirección de proyectos para así poder ayudar al evaluador de IPMA a realizar la evaluación de las 
competencias de comportamiento de una forma más objetiva.  
 
1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
Este trabajo se organiza en diez capítulos, cuyo contenido se detalla a continuación. 
El presente capítulo sirve de introducción al tema tratado en el trabajo. 
El Capítulo 2 muestra los enfoques de los tres principales organismos de dirección y gestión de 
proyectos: IPMA con su NCB, PMI con su PMBok y la OGC con Prince2, así como una breve 
comparación entre ellos. 
El Capítulo 3 trata de presentar la gestión y la evaluación de recursos humanos por competencias, así 
como el papel de las competencias en organizaciones basadas en proyectos. 
El Capítulo 4 habla de cómo se realiza la gestión por competencias en recursos humanos, presentado 
un ejemplo de una empresa de logística de productos de alimentación. 
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El Capítulo 5 se centra en la evaluación de competencias desde el punto de vista de IPMA, 
centrándose principalmente en las competencias de comportamiento, que son el objetivo de este 
trabajo. 
El Capítulo 6 resume el sistema de evaluación por competencias de IPMA. 
El Capítulo 7 pretende mostrar una serie de limitaciones relativas al sistema de evaluación de IPMA. 
El Capítulo 8 expone algunas técnicas que se usan en varios ámbitos, como recursos, humanos o 
educación, que de alguna forma podrían ayudar a los evaluadores de IPMA a solventar las 
limitaciones de las que se habla en el capítulo anterior. 
En el Capítulo 9 se presenta una propuesta de evaluación por competencias de directores de 
proyecto que se basa en las técnicas de simulación y neuromanagement comentadas en el capítulo 
anterior. 
Por último, en el Capítulo 10 se exponen las conclusiones del trabajo, así como futuras líneas de 
trabajo.  
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2. ENFOQUES DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
Se considera como dirección y gestión de proyectos todas las tareas relacionadas con la ejecución del 
proyecto (Poveda, González & Gómez-Senent, 2008). 
La disciplina de dirección y gestión de proyectos se ha consolidado a lo largo del tiempo a través del 
estudio y análisis de las prácticas que llevan a cabo los profesionales del área y de las habilidades que 
desarrollan a través de estas prácticas. 
Existen ciertos organismos y autores que tratan precisamente de recopilar estas prácticas y 
habilidades para poder difundir con rigor la profesión de dirección y gestión de proyectos. 
Actualmente hay tres metodologías principales de dirección y gestión de proyectos, con reconocido 
prestigio mundial y una influencia creciente cada vez en más países, y que cuentan con un sistema de 
certificación propio que ayuda a la promoción y regularización del ejercicio de la profesión de 
director de proyectos, además de numerosas publicaciones en dicho ámbito: 
 NCB: Bases para la Competencia de Dirección de Proyectos, perteneciente al organismo 
IPMA ‘International Project Management Association’, asociación de reconocido prestigio 
internacional para la promoción de la dirección de proyectos, presente en más de 50 países 
(AEIPRO, 2016). Se trata de un estándar basado en competencias, en el cual se centra el 
presente Trabajo Fin de Máster. 
 PMBok: Project Management. Body of Knowledge, editada por PMI ‘Project Management 
Institute’, asociación líder mundial para el ejercicio de la profesión de director de proyectos, 
programas y carteras (PMI, 2016), centrado en las áreas de conocimiento de la disciplina. 
 PRINCE2: acrónimo de Projects in Controlled Environments, registrado por la OGC, Oficina de 
Comercio del Gobierno del Reino Unido y ampliamente usado por el gobierno de este país, 
además del sector privado mundial. El método es de dominio público, y ofrece una guía de 
las mejores prácticas en dirección y gestión de proyectos (Prince2, 2016). 
Este apartado pretende mostrar brevemente el enfoque que cada uno de estos tres organismos tiene 
en el área de dirección y gestión de proyectos, pues son los estándares que más se utilizan, y cada 
vez más organizaciones cuentan con personal formado en ellos, además de una pequeña 
comparación de los tres enfoques. 
 
2.1. IPMA 
Nace en 1964 en Europa con el objetivo de intercambiar buenas prácticas en dirección de proyectos 
entre profesionales del gremio. A partir de 1998 comienza con el sistema de certificaciones de 
Revisión y propuesta de técnicas alternativas a la evaluación por competencias para la certificación 
de Directores de Proyectos 
 
11 
 
directores de proyectos, hasta llegar al nivel de aproximadamente 250.000 certificados a finales de 
2015 (IPMA, 2016). 
La característica principal de esta asociación es que cuenta con un desarrollo paralelo de sociedades 
nacionales que se preocupan de analizar las necesidades de la profesión que surgen específicas en 
cada país y en su propia lengua (Poveda et al., 2008), surgiendo en España AEIPRO como asociación 
miembro de IPMA desde 1992. 
En 2006 AEIPRO publica la NCB (National Competence Baseline) – Bases para la Competencia en 
Dirección de Proyectos versión 3.0. Esta publicación pretende proporcionar una definición de las 
competencias que IPMA espera que cumpla un director de proyectos en el ejercicio de su profesión; 
recoge los conocimientos, experiencia y actitudes personales que se deberían esperar de un director 
de proyectos; además de servir de base para su certificación, garantizando que se cumplen unos 
estándares coherentes con la ICB versión 3.0 de IPMA (International Competence Baseline) (AEIPRO-
IPMA, 2006). 
La NCB se basa en el desarrollo de tres grandes bloques de competencias que todo director de 
proyecto podría desarrollar para lograr el éxito del proyecto y que se evalúan a partir de la 
experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión: 
 Competencias técnicas 
 Competencias de comportamiento 
 Competencias contextuales 
Así nace el ‘ojo de la competencia’, que representa la integración de todos estos elementos y cómo 
se vería a través de los ojos de un director de proyectos al evaluar una situación determinada de un 
proyecto: 
 
 
 
Figura 1. El ojo de la Competencia (AEIPRO-IPMA, 2006). 
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Las competencias técnicas son los elementos técnicos necesarios para poner en marcha un proyecto, 
gestionar su ejecución y cerrarlo (AEIPRO-IPMA, 2006). 
La importancia de una competencia determinada dependerá de la situación del proyecto. La base 
para la evaluación es la comprensión de estos elementos en dicha situación. 
Este bloque lo conforman los siguientes 20 elementos, que serán analizados en posteriores 
apartados: 
 Éxito en la dirección de proyectos 
 Partes involucradas 
 Requisitos y objetivos del proyecto 
 Riesgos y oportunidad 
 Calidad 
 Organizaciones de proyectos 
 Trabajo en equipo 
 Resolución de problemas 
 Estructuras de proyectos 
 Alcance y entregables 
 Tiempo y fases de los proyectos 
 Recursos 
 Coste y financiación 
 Aprovisionamiento y contratos 
 Cambios 
 Controles e informes 
 Información y documentación 
 Comunicación 
 Lanzamiento 
 Cierre 
Las competencias de comportamiento describen los elementos de competencia personal que cubren 
las actitudes y destrezas del director de proyectos. La importancia de cada elemento será distinta 
según la situación del proyecto, aunque todos estarán interrelacionados. 
El bloque está conformado por las siguientes competencias: 
 Liderazgo 
 Compromiso y motivación 
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 Autocontrol 
 Confianza en sí mismo 
 Relajación 
 Actitud abierta 
 Creatividad 
 Orientación a resultados 
 Eficiencia 
 Consulta 
 Negociación 
 Conflictos y crisis 
 Fiabilidad 
 Apreciación de Valores 
 Ética 
Estos 15 elementos serán objeto de análisis de apartados posteriores. 
Por último, las competencias contextuales se agrupan en términos del papel de la dirección de 
proyectos, programas o carteras en organizaciones permanentes y de las interrelaciones de la 
dirección de proyectos y la dirección del negocio de la organización. 
Estas competencias constan de 11 elementos, que se analizarán posteriormente. 
 Orientación a proyectos 
 Orientación a programas 
 Orientación a carteras 
 Implantación de proyectos, programas y carteras 
 Organizaciones permanentes 
 Negocios 
 Sistemas, productos y tecnologías 
 Dirección de personal 
 Seguridad, higiene y medioambiente 
 Finanzas 
 Legal 
Gracias al desarrollo de estas competencias, IPMA forma una dirección de proyecto que establece el 
marco de la dirección del proyecto dentro del programa o cartera al que pertenece, con lo que 
consigue alinear los objetivos del proyecto con la estrategia empresarial y con los objetivos de las 
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partes interesadas. Además define procesos, prácticas y sistemas que sirven para ejecutar un control 
efectivo en la planificación y seguimiento del proyecto, considerando las características técnicas 
propias del mismo, tales como referentes al diseño o a la producción. También, tiene en cuenta que 
es importante la cultura de equipo de proyecto, con lo que trata de formar equipos de proyecto que 
sean efectivos, gracias a ejercer un liderazgo efectivo (Poveda et al., 2008). 
 
2.2. PMI 
Fundado en Estados Unidos, desde 1969 PMI sirve a más de 2,9 millones de profesionales de la 
dirección de proyectos. Con más de 700.000 miembros, entre personal acreditado y voluntarios, es la 
asociación para la dirección de proyectos más grande, reforzada por sus estándares globales para 
gestión de proyectos, programas y carteras, y su programa de certificación, con cerca de 650.000 
certificados en PMP (Project Management Professional) a nivel mundial, además de sus 
publicaciones y oportunidades de desarrollo profesional (PMI, 2016). 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos es su principal estándar, donde se 
proporcionan las pautas necesarias para la dirección de proyectos, describiendo métodos, procesos y 
prácticas establecidos, evolucionados a partir de las buenas prácticas reconocidas en el ejercicio de la 
profesión de director de proyectos y que ayudan a alcanzar el éxito de un proyecto (PMI, 2013). 
Esta guía presenta una serie de grupos de Procesos de la dirección y gestión de proyectos y sus 
interacciones dentro de las diez áreas de Conocimiento fundamentales de la dirección de proyectos. 
Para PMI, la dirección de proyectos consiste en aplicar una serie de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, para poder obtener los 
resultados satisfactorios esperados, todo ello aplicando 47 procesos de dirección de proyectos, 
agrupados en 5 grupos de procesos:  
 Inicio 
 Planificación  
 Ejecución 
 Monitoreo y control 
 Cierre 
Estos 47 procesos a su vez se agrupan en diez áreas de Conocimiento, que representan cada una de 
ellas un conjunto de conocimientos, términos y actividades pertenecientes a un ámbito profesional , 
un ámbito de dirección de proyectos o un área de especialización, siendo estas áreas:  
 Gestión de la Integración del Proyecto 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
 Gestión del Tiempo del Proyecto 
 Gestión de los Costos del Proyecto 
 Gestión de la Calidad del Proyecto 
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 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto  
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
 Gestión de los Interesados del Proyecto 
todas ellas integradas en los grupos de procesos definidos anteriormente con la siguiente 
correspondencia, donde se describen los procesos o actividades que se desarrollan en cada grupo de 
procesos:  
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Tabla 1. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de 
Proyectos (PMI, 2013). 
Grupo de
Procesos 
de Inicio
Grupo de
Procesos de
Planificación
Grupo de
Procesos de 
Ejecución
Grupo de
Procesos 
de Monitoreo
Grupo de
Procesos 
de Cierre
4. Gestión de la
 integración del 
proyecto
4.1. Desarrollar 
el 
acta de 
constitución del 
proyecto
4.2. Desarrollar 
el 
plan para la 
dirección del 
proyecto
4.3. Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
proyecto
4.4. Monitorear 
y 
Controlar el 
trabajo del 
proyecto
4.5. Realizar el 
control 
4.6. Cerrar 
proyecto
o fase
5. Gestión del 
alcance del 
proyecto
5.1. Planificar la 
gestión del 
alcance
5.2. Recopilar 
requisitos
5.3. Definir el 
alcance
5.4. Crear la 
ETD/WBS
5.5. Validar el
alcance
5.6. Controlar el 
alcance
6. Gestión del 
tiempo del 
proyecto
6.1. Planificar la 
gestión del 
cronograma
6.2. Definir las 
actividades
6.3. Secuenciar 
las actividades
6.4 Estimar los 
recursos de las 
actividades
6.5. Estimar la 
duración de las 
actividades
6.6 Desarrollar 
el cronograma
6.7. Controlar el
cronograma
7.  Gestión de 
los 
costos del 
proyecto
7.1. Planificar la 
gestión de los 
costos
7.2. Estimar los 
costos
7.3. Determinar 
el presupuesto
7.4. Controlar 
los
costos
8. Gestión de la 
calidad del 
proyecto
8.1. Planificar la 
gestión de la 
calidad
8.2. Realizar 
el 
aseguramiento 
8.3. Controlar 
la calidad
Áreas de 
Conocimiento
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
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Tabla 2. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de 
Proyectos (PMI, 2013). (Continuación). 
 
2.2.1. MARCO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE PROYECTOS 
PMI también tiene, entre otras publicaciones, un estándar marco que identifica formas para mejorar 
las competencias personales necesarias en el ejercicio de la profesión y poder lograr el éxito en el 
proyecto, titulado Project Manager Competency Development (PMCD) Framework. 
9. Gestión de 
los 
recursos 
humanos del 
proyecto
9.1. Planificar la
gestión de los 
recursos 
humanos
9.2. Adquirir el 
equipodel 
proyecto
9.3. Desarrollar 
el equipo del 
proyecto
9.4. Dirigir el 
equipo del 
proyecto
10. Gestión de 
las 
comunicaciones 
10.1 Planificar la
gestión de las 
comunicaciones
10.2 Gestionar 
las
comunicaciones
10.3. Controlar 
las
comunicaciones
11. Gestión de 
los 
riesgos del 
proyecto
11.1. Planificar
la gestión de los 
riesgos
11.2. Identificar 
los riesgos
11.3. Realizar el 
análisis 
cualitativo de 
riesgos
11.4. Realizar el 
análisis 
cuantitativo de 
riesgos
11.5. Planificar 
la respuesta a 
los riesgos
11.6. Controlar 
los riesgos
12. Gestión de 
las 
adquisiciones 
12.1. Planificar
la gestión de las 
adquisiciones
12.2. Efectuar 
las 
adquisiciones
12.3. Controlar
las 
adquisiciones
12.4. Cerrar las 
adquisiciones
13. Gestión de 
los 
interesados del 
13.1. Identificar 
a 
los interesados
13.1. Planificar 
la
gestión de los 
13.2. Gestionar 
la
participación de 
13.4 Controlar la
participación de 
los interesados
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Este estándar está basado en la premisa de que las competencias tienen un efecto directo en el 
desarrollo del proyecto, y define las competencias como un compendio de conocimientos 
relacionados, actitudes, habilidades y otras características personales tales que (PMI, 2002):  
 Afecten a gran parte del trabajo. 
 Estén relacionadas con el desarrollo del trabajo. 
 Puedan medirse mediante estándares reconocidos. 
 Puedan desarrollarse mediante entrenamiento y desarrollo. 
 Y que puedan descomponerse en dimensiones de la competencia, siendo estas dimensiones 
las siguientes:  
o Competencias de Conocimiento: lo que el director de proyecto aporta al proyecto 
con sus conocimientos de dirección y gestión de proyectos. 
o Competencias de Desempeño: lo que el director de proyecto es capaz de demostrar 
en relación a la gestión del proyecto o el desarrollo de actividades. 
o Competencias Personales: relacionadas con las características personales y la 
capacidad para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto o sus actividades. 
Prestando atención a las competencias personales, que podrían asemejarse a las competencias de 
comportamiento de la NCB de IPMA, estas están organizadas en seis unidades de competencia: 
 Éxito y Acción 
 Ayuda y Servicio Humano 
 Impacto e Influencia 
 Directivas 
 Cognitivas 
 Efectividad Personal 
A continuación se detallan estas unidades. 
 
2.2.1.1. ÉXITO Y ACCIÓN 
Esta unidad viene descrita por los siguientes puntos: 
 Orientación al éxito: se trata de demostrar un interés por el trabajo bien hecho o por 
alcanzar un estándar de excelencia. Para ello es necesario: 
o Operar con intensidad para alcanzar metas en el proyecto. 
o Motivar a las partes involucradas de una forma positiva. 
o Proporcionar nuevas soluciones en temas de planificación y entregas de proyectos. 
o Trabajar con integridad individual y con profesionalismo personal. 
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 Interés por el orden, calidad y precisión: refleja un interés subyacente por reducir la 
incertidumbre del ambiente que rodea al proyecto. Para ello:  
o Gestiona proyectos de una forma ordenada y precisa. 
o Proporciona información precisa y confiable. 
 Iniciativa: se trata de la preferencia por llevar a cabo una determinada acción. Consiste en 
hacer más que lo que se requiere o espera del trabajo, hacer cosas que nadie ha pedido, que 
pueden mejorar los resultados del trabajo o evitar problemas, o buscar o encontrar nuevas 
oportunidades, todo ello gracias a que el director de proyecto: 
o Toma la iniciativa cuando se requiere. 
o Se responsabiliza de las entregas de los proyectos. 
o Busca nuevas oportunidades. 
o Se esfuerza en el uso de las mejores prácticas. 
 Búsqueda de información: se trata de una curiosidad subyacente, un deseo de conocer más. 
Implica un esfuerzo de obtener más información. 
o Asegura que la información usada para gestionar proyectos es completa y precisa. 
 
2.2.1.2. AYUDA Y SERVICIO HUMANO 
En esta unidad se describen las competencias relacionadas con Ayuda y Servicio Humano: 
 Orientación al servicio al cliente: implica un deseo de ayudar a servir a otros. Es focalizar los 
esfuerzos en descubrir y encontrar las necesidades del cliente. Para ello: 
o Representa al cliente dentro del proyecto. 
o Toma la iniciativa para promover un excelente servicio al cliente. 
 Entendimiento interpersonal: implica querer entender a otras personas. Es la habilidad de 
entender precisamente el lenguaje no hablado o parcialmente expresado, los deseos, 
pensamientos y preocupaciones de los demás. Los criterios de ejecución son: 
o Esfuerzo por entender los pensamientos, sentimientos y preocupaciones de las 
partes involucradas. 
o Escuchar y responder. 
 
2.2.1.3. IMPACTO E INFLUENCIA 
Este punto describe la unidad Impacto e Influencia y las competencias que guardan relación con ello. 
 Impacto e influencia: es la intención de persuadir, convencer, influenciar o impresionar a las 
personas para obtener su soporte o provocarles un determinado impacto o efecto, gracias a 
que el director de proyectos: 
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o Toma acciones apropiadas para influenciar a otros. 
o Influencia a través de proyectos y organizaciones. 
o Entiende e influencia a miembros de proyecto. 
 Conciencia organizacional: se refiere a la habilidad del individuo de entender el poder de las 
relaciones en la propia organización u otras, como organizaciones de clientes o proveedores. 
Incluye la habilidad de identificar quienes son los que verdaderamente toman las decisiones 
y a los individuos que pueden influenciarles. Para ello el director de proyectos: 
o Entiende la organización. 
o Entiende el proyecto. 
 Construcción de relaciones: se trata de trabajar para construir o mantener relaciones 
positivas o redes de contactos con personas que son, o pueden llegar a ser, útiles para 
alcanzar metas. Los criterios de desempeño son los siguientes: 
o Construye y mantiene relaciones adecuadas con las partes involucradas. 
o Establece y mantiene relaciones en el nivel correcto dentro y fuera de las 
organizaciones. 
 
2.2.1.4. DIRECTIVAS 
En este punto se describen los elementos pertenecientes a la unidad de competencias Directivas: 
 Trabajo en equipo y cooperación: implica una intención genuina de trabajar cooperando con 
otros, de ser parte de un equipo, de trabajar juntos, lo opuesto a trabajar de forma separada 
o competitivamente. Para ello, el director de proyectos debe desarrollar las siguientes 
conductas: 
o Construye orientación al equipo dentro del proyecto. 
o Forma al núcleo de partes interesadas del proyecto como un equipo. 
o Se compromete con actividades de construcción de equipo. 
 Desarrollo de otros: es una forma especial de influenciar e impactar donde se intenta 
fomentar o enseñar a una persona o varias a desarrollarse. La esencia de esta competencia 
yace en el intento de desarrollo y en el efecto más que en un papel formal, por lo que: 
o Construye una cultura de proyecto donde se fomenta el desarrollo personal. 
o Desarrolla a los miembros del proyecto para construir una cultura de proyecto 
efectiva. 
 Liderato de equipos: es la intención de tomar papel como líder de un grupo. Implica el deseo 
de liderar a otros. El director de proyectos necesita: 
o Demostrar liderazgo en el proyecto. 
o Liderar el equipo de proyecto. 
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 Directividad: describe la firmeza y uso positivo de la fuerza, expresando la intención del 
individuo para hacer que los demás cumplan con sus deseos. Tiene cierta connotación de 
"decirle a la gente lo que se tiene que hacer." 
o Uso de la firmeza cuando es necesario. 
o Gestiona completamente el proyecto. 
 
2.2.1.5. COGNITIVAS 
Este punto describe las competencias Cognitivas que debe tener el director de proyectos: 
 Pensamiento analítico: trabajar una situación descomponiéndola en partes más pequeñas. 
Para ello necesita: 
o Entender a un nivel adecuado todas las situaciones asociadas al proyecto. 
o Debe facilitar soluciones a través de las situaciones relacionadas con el proyecto. 
 Pensamiento conceptual: es trabajar a través de una situación o problema uniendo las 
piezas, viendo la imagen grande, todo ello gracias a: 
o Visión del proyecto de una forma holística. 
 
2.2.1.6. EFECTIVIDAD PERSONAL 
Por último, las competencias pertenecientes a la unidad de Efectividad Personal: 
 Autocontrol: habilidad para mantener las emociones bajo control y contener las acciones 
negativas, cuando se enfrenta a oposición u hostilidad, o se trabaja bajo condiciones de 
estrés. Es necesario que el director de proyectos sea capaz de: 
o Mantener el autocontrol. 
 Seguridad en sí mismo: es la creencia de una persona en su propia capacidad para lograr una 
tarea. Incluye confianza relativa a unas circunstancias cada vez más desafiantes, en la toma 
de decisiones o la formación de opiniones, y en el manejo de fallos de forma constructiva. 
Las actuaciones necesarias son: 
o Creación de un ambiente de confianza. 
o Aceptación de los fallos de forma positiva. 
 Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar de manera efectiva en una variedad de 
situaciones, individualmente o en grupos. Es la destreza de entender y apreciar perspectivas 
diferentes y opuestas de un tema, para adaptar un enfoque como los requisitos de un 
cambio en una situación, y para cambiar o aceptar fácilmente los cambios en la propia 
organización o en los requerimientos del trabajo. Las conductas convenientes son: 
o Cambia para satisfacer las necesidades del proyecto. 
o Cambia al ritmo requerido. 
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 Compromiso organizacional: habilidad individual e inclinación a alinear el propio 
comportamiento a las necesidades, prioridades y metas de la organización, a actuar de 
manera que se promuevan las metas o necesidades de la organización. Para ello el director 
de proyectos: 
o Demuestra compromiso con el proyecto. 
 
2.3. PRINCE2 
PRINCE2 es un estándar de facto que se basa en un modelo de procesos para la gestión eficaz de los 
proyectos, cubriendo la gestión, control y organización del mismo, proporcionando un método 
dentro de un marco de trabajo claramente definido (Prince2, 2016). 
En un principio fue desarrollado en 1989 para proyectos TIC, aunque en 1996 se lanzó PRINCE2, 
válido para cualquier tipo de proyecto. 
Utilizado ampliamente por el Gobierno del Reino Unido y de otros países, PRINCE2 es también 
ampliamente reconocido y utilizado en el sector privado, tanto en el Reino Unido como 
internacionalmente. Está registrado por la OGC, Oficina de Comercio del Gobierno del Reino Unido, y 
promovido por el organismo Axelos Global Best Practices. 
El método PRINCE2 es de dominio público, y ofrece una guía de mejores prácticas en la gestión de 
proyectos. 
Las principales características de PRINCE2 son: 
 Centrarse en la justificación de negocio. 
 Estructura de la organización definida para el equipo de gestión de proyectos. 
 Enfoque de planificación basado en el producto. 
 Énfasis en dividir el proyecto en fases manejables y controlables. 
 Flexibilidad que se puede aplicar a un nivel apropiado para el proyecto. 
PRINCE2 es un modelo de procesos que dice qué tiene que ocurrir en el proyecto y cuándo, por lo 
que si se sigue esta metodología, de alguna forma se deben incluir estos procesos, ajustando dicho 
modelo a los requisitos del proyecto en cuestión (Turley, 2010). La siguiente figura muestra este 
Modelo de Procesos: 
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Figura 2. Modelo de Procesos de PRINCE2 (Turley, 2010). 
 
Describe procedimientos que coordinan a las distintas partes interesadas y las actividades propias del 
proyecto, además de los pasos que habría que seguir en caso de que hubiese desviaciones sobre la 
planificación, proporcionando un lenguaje común y dividiendo las tareas en etapas, para conseguir 
un uso eficiente de los recursos pertenecientes al proyecto. 
Cabe resaltar que PRINCE2 no hace referencia a ningún modelo ni marco de competencias que deba 
tener el director de proyecto o el equipo de proyecto. 
 
2.4. COMPARACIÓN 
El presente apartado pretende hacer una  breve comparación de las tres metodologías expuestas. 
La diferencia más evidente es la base del sistema de certificación. IPMA certifica en base a 
competencias, es decir, pretende validar una experiencia contrastada en la profesión, así como unas 
determinadas actitudes y aptitudes, denominadas competencias, además del conocimiento 
necesario, todo ello a través de un examen, una entrevista y una autoevaluación, que se explicarán 
en capítulos posteriores.  
En contraposición, PMI y PRINCE2 certifican solamente la posesión de una serie de conocimientos o 
habilidades en la materia de dirección de proyectos recogidos en sus publicaciones mediante un 
examen, por tanto, quien lo supere, tendrá reconocidos estos conocimientos. 
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Se puede decir que PMI y PRINCE2 se centran en las actividades o procesos que se realizan en cada 
área o grupo de proceso, respectivamente, mientras que IPMA plantea aspectos relacionados con las 
áreas de conocimiento de la dirección de proyectos que pertenecen al contexto en el que se 
desarrolla el proyecto, siempre partiendo de las competencias que posea el director de proyecto o el 
equipo de proyecto (Poveda et al., 2008). 
La siguiente tabla muestra una comparación entre los tres métodos, aunque en apartados 
posteriores se ahondará en determinados aspectos de la metodología de IPMA, como son el sistema 
de certificación o las competencias. 
 
 
Tabla 3. Comparación IPMA, PMI y PRINCE2 (Cardoza, Guerrero & de los Ríos, 2011). 
IPMA PMP PRINCE2
Objetivo
Promoción de la dirección de 
proyectos para incrementar el 
reconocimiento de la 
profesión
Fomento de la profesión de 
dirección de proyectos a 
través de estándares y 
certificados reconocidos a 
nivel mundial
Proporcionar un enfoque 
estándar para la utilización de 
la dirección de proyectos en 
cualquier tipo de organización 
y proyecto.
Acreditación
ISO/IEC 17024
ISO 9001:2008
ISO 17024
ISO 9001:2000
ISO 17024
Niveles de 
Certificación
Sistema de cuatro niveles
· Nivel A: Director de 
programas o de directores de 
proyectos (DDP)
· Nivel B: Director de proyecto 
(DP)
· Nivel C: Profesional de la 
dirección de proyectos (PDP) 
· Nivel D: Técnico en dirección 
de proyectos (TDP)
Sistema de tres niveles
· Program Management 
Professional (PgMP)
· Project Management 
Professional (PMP)
· Certified Associate in Project 
Management (CAPM)
Sistema de dos niveles
· PRINCE2 Foundation
· PRINCE2 Practitioner
Dirección de 
proyectos
Comprende 3 ámbitos con 46 
elementos de competencia:
• 20 competencias técnicas
• 15 competencias de 
comportamiento 
• 11 competencias 
contextuales
Comprende 47 procesos 
agrupados en: 
• 10 áreas de conocimiento 
(integración, alcance, tiempo, 
costo, calidad, RR.HH., 
comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones y partes 
interesadas). 
• 5 grupos de procesos 
(iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y 
control, y cierre).
Comprende: 
· 8 componentes
· 8 procesos
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Tabla 4. Comparación IPMA, PMI y PRINCE2 (Cardoza, Guerrero & de los Ríos, 2011). (Continuación) 
 
De una comparación más exhaustiva se puede extraer que IPMA es el único de los tres que certifica 
en dirección de carteras. Además es el único sistema que permite que sus asociaciones nacionales 
modifiquen un porcentaje del contenido de sus estándares con el objeto de adaptarlas al contexto de 
cada país. 
Por otro lado, PMI es el único que exige formación en materia de dirección de proyectos para poder 
acceder al proceso de certificación. 
Proceso de 
certificación
· Nivel A: Requisitos de 
inscripción (Formulario de 
solicitud, Curriculum Vitae, 
referencias. Lista de 
Proyectos, programas, 
carteras, referencias. 
Autoevaluación), admisión 
para participar en el proceso 
internacional de certificación, 
examen escrito, taller 
(optativo), evaluación 360 
grados (optativo), informe de 
una cartera o u programa, 
entrevista. 
· Nivel B: Requisitos de 
inscripción (los mismos que 
para el nivel A), admisión para 
participar en el proceso 
internacional de certificación, 
examen escrito, taller 
(optativo), evaluación 360 
grados (optativo), informe de 
un proyecto complejo, 
entrevista. 
· Nivel C: Requisitos de 
inscripción (los mismos que 
para el nivel A), admisión para 
participar en el proceso 
· PgMP: Solicitud de 
presentación, revisión de 
solicitud completa, proceso de 
solicitud de pago, proceso de 
auditoría, revisión ante el 
panel, examen de opción 
múltiple de elegibilidad, 
evaluación de varios 
evaluadores. 
· PMP: Solicitud de 
presentación, revisión de 
solicitud completa, proceso de 
solicitud de pago, proceso de 
auditoría, examen de opción 
múltiple de elegibilidad. 
· CAPM: Solicitud de 
presentación, revisión de 
solicitud completa, proceso de 
solicitud de pago, proceso de 
auditoría, examen de opción 
múltiple de elegibilidad.
· PRINCE2 Foundation: 
Formulario inicial, revisión del 
formulario, examen escrito. 
· PRINCE2 Practitioner: 
Formulario inicial, revisión del 
formulario, examen escrito.
Estándares y 
guías
IPMA Competence Baseline 
(ICB v3.0.)
· A Guide to the Project 
Management Body of 
Knowledge (PMBOK ®Guide) – 
Quinta Edición
· Project Manager Competency 
Development Framework 
(PMCDF) – Segunda Edición
· Organizational Project 
management Maturity Model 
(OPM3) – Tercera Edición
Managing Successful Projects 
with PRINCE2™ – Edición 2009
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Centrándonos en competencias, la siguiente tabla nos muestra las competencias (IPMA) que se 
utilizan en las distintas áreas de conocimiento de un proyecto (PMI). 
 
 
Figura 3. Competencias vs. Áreas de Conocimiento (Capuz, 2015). 
 
Se puede apreciar que las competencias de comportamiento se usan durante todo el ciclo del 
proyecto. 
Cabe destacar que IPMA y PMI son los únicos sistemas que cuentan con estándares que describen las 
competencias que deben tener el director de proyectos o el equipo de proyectos. IPMA mide todos 
los elementos de competencia basándose en el conocimiento y la experiencia, incluyendo los 
elementos con características sociales o de personalidad. Por otro lado, PMI mide con elementos de 
conocimiento y desempeño las unidades de competencia Conocimiento y Desempeño, mientras que 
para la medida de las unidades de competencias Personales utiliza elementos específicos, sin usar 
preguntas sobre conocimiento o desempeño (IPMA, 2004). 
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3. GESTIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Este punto realiza una breve presentación sobre la gestión y la evaluación de recursos humanos por 
competencias. 
Según la RAE,  competencia, entre otras acepciones, es pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 
intervenir en un asunto determinado.  
Para IPMA, competencia se trata de un compendio de conocimientos, actitudes personales, 
destrezas y experiencia relevante,  todo ello necesario para tener éxito en una determinada función 
(AEIPRO-IPMA, 2006). 
En pocas palabras, ser competente significa realizar bien un trabajo. 
Sobre la gestión por competencias, se puede definir como una técnica o una práctica, creciente hoy 
en día, para la gestión de los recursos humanos de una determinada organización, cuyo objetivo es la 
mejora del rendimiento de los empleados y, por consiguiente, la mejora de los resultados de dicha 
organización (Guerrero, Valverde & Gorjup, 2013). En cuanto a la evaluación de competencias, para 
poder realizar una gestión correcta de las competencias es necesario evaluarlas de alguna manera, 
más o menos objetiva, para medirlas y cuantificarlas, y con los resultados poder alinear los recursos 
humanos con los objetivos de la organización. 
Se pueden definir dos tipos de competencias: técnicas y conductuales o de comportamiento. Grosso 
modo, las técnicas estarían relacionadas con la formación que posee el individuo, mientras que las 
conductuales estarían relacionadas con el comportamiento personal, con sus características innatas, 
ambos tipos asociados al desarrollo del individuo. IPMA además añade un tercer tipo, contextuales, 
que estarán relacionadas con el contexto en el que se desarrolla un proyecto, y de las que se hablará 
en el próximo capítulo. 
En cuanto al desempeño de las competencias, sobre las técnicas se pueden encontrar evidencias más 
o menos objetivas de su desarrollo, con lo que se suele buscar una medida que pueda ser lo más 
estándar posible, mientras que las competencias conductuales o de comportamiento, tienen la 
característica de que no son un tipo de competencia neutral, por lo que suelen ser difíciles de medir, 
con la consiguiente tensión que puede acarrear tratar de valorar algo subjetivamente, que no 
responde a la puesta en práctica de un saber, sino que se trata más bien del desempeño de un 
comportamiento (Tovar & Revilla, 2010). 
En los principales manuales de gestión de recursos humanos, la gestión por competencias se 
presenta como la gestión óptima en cuanto a la relación que se establece entre la organización y los 
empleados, con una mayor implicación como resultado. Además, permite realizar un seguimiento de 
la evaluación del individuo, el cual podrá ser colocado en el puesto que indique su nivel de 
competencias. 
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Se pueden establecer cinco grandes áreas que componen la metodología de gestión integral por 
competencias: 
 Clasificación profesional: en esta área se estructuran las funciones y tareas que ha de tener 
cada puesto, y por tanto que debe poder realizar el trabajador que lo ocupe, además de los 
comportamientos que debe desarrollar para el desempeño del puesto. Los responsables de 
la organización deben identificar las competencias que serán necesarias para el desarrollo 
del puesto en cuestión. 
 Selección de personal: el perfil de exigencias del puesto es el que debe guiar el proceso de 
selección, en base a las competencias necesarias para dicho puesto. Sin embargo, uno de los 
principales problemas de esta área es la incertidumbre y la fiabilidad a la hora de predecir 
comportamientos futuros de un candidato, aunque hay herramientas que tratan de disminuir 
esta incertidumbre.  
 Retribución y movilidad: en la gestión por competencias, aparece el concepto de salario 
variable, que vendrá dado en función del desempeño de las competencias del puesto, con lo 
que se potencia el rendimiento y la profesionalidad del trabajador.  
La movilidad se refiere a los criterios que marcan las asignaciones de los trabajadores a los 
distintos puestos de trabajo dentro de la organización. 
 Desarrollo profesional: la movilidad está estrechamente relacionada con el desarrollo 
profesional, por lo que una buena gestión de las competencias permitirá establecer planes 
de carrera justos y transparentes, que permitan al trabajador conocer sus posibilidades  en 
base a su trayectoria y desarrollo. 
 Evaluación y gestión del desempeño: evalúa los comportamientos y el rendimiento del 
trabajador para poder medir su productividad y su posibilidad de promoción, en base a unos 
objetivos previamente establecidos y medibles, tanto los técnicos, relacionados con las 
competencias técnicas, como los organizacionales, que pueden estar más relacionados con 
las competencias de comportamiento o las contextuales. 
La dificultad de todo esto radica en cuantificar el desempeño de las competencias, sobre todo las 
conductuales o de comportamiento, como se ha comentado anteriormente, pues conllevan un alto 
grado de subjetividad. 
 
3.1. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
Existen múltiples técnicas para poder realizar la evaluación de las competencias; estas se pueden 
dividir en cuantitativas y cualitativas, en atención a sus ventajas e inconvenientes (Guerrero et al., 
2013). A continuación se muestran dos tablas con varias de estas técnicas. 
La primera tabla muestra una serie de metodologías cuantitativas: 
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Tabla 5. Técnicas cuantitativas (Guerrero et al., 2013). 
 
Los cuestionarios se suelen usar para poder identificar y evaluar las competencias individuales, para 
poder describir los puestos de trabajo. La experimentación se suele usar en grupos para poder 
identificar o designar al líder. El análisis factorial se usa para el estudio de las aptitudes de los 
individuos. 
La segunda tabla muestra varias técnicas cualitativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología Procedimiento Ventajas que implica Desventajas
Experimentación
(Duverger, 1996)
Actividades específicas 
con grupos artificiales.
Efectivo en pruebas de 
grupo.
Relacionado con los 
costos y poca practicidad 
en las empresas.
Encuestas
(Mirabile, 1997)
Rellenado de un formato
por los implicados.
Ampliamente aplicado a 
los puestos de trabajo.
Los datos fácilmente 
pueden ser comparados.
Dificultad en 
determinados niveles 
culturales. Posible 
extensión en el tiempo 
de corrección.
Factorial
(Duverger, 1996)
Establece correlaciones
entre las variables.
Efectivo en el estudio de 
aptitudes que trata la 
psicología social.
Poco preciso en el 
estudio de las actitudes.
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Tabla 6 Técnicas cualitativas (Guerrero et al., 2013). 
Métodos
Mayor
utilidad
Procedimiento
Aplicación
en recursos
humanos
Mayores
ventajas
Mayores 
desventajas
Observación,
discusión de
grupos, diarios,
etc.
Análisis de las 
conductas en el 
puesto de 
trabajo.
Registro de las
observaciones.
Seguridad y 
salud como 
parte de otros 
métodos.
Se puede 
obtener
razonablemente
la secuencia de 
los trabajos 
manuales.
No es muy 
efectivo para 
identificar 
características
subyacentes.
Centros de 
evaluación
(assessment 
centers).
Pruebas 
situacionales
Evaluación de 
los implicados 
en el puesto de
trabajo.
Analiza el 
conjunto de 
tareas del 
puesto y las 
competencias.
Selección, 
evaluación de 
empleados.
Varios sujetos y
competencias se
evalúan a la vez.
Presenta 
elevado costo. 
Se preparan 
diversas 
pruebas. 
Resistencia 
cultural.
Entrevistas:
competencias y
profundidad
Análisis de
los aspirantes
a ocupar el
puesto.
Registro de los
datos.
Identificación de 
competencias y 
selección.
Proporciona 
información 
profunda.
El tiempo de 
procesamiento 
se puede 
alargar, 
incrementando 
el costo.
Datos
biográficos
y escucha
biográfica
Análisis de 
curriculum.
Examina 
situaciones 
pasadas.
Reclutamiento y 
Selección.
Es la carta de
presentación.
En la escucha
biográfica se 
contrastan 
situaciones del
pasado.
Con respecto a 
los datos 
biográficos 
puede ser 
discriminatorio.
Repertorio de
Grid
Define listas de 
conceptos 
personales.
Se crea una lista
comparando
triangularmente
cada elemento.
Requerimiento
de necesidades
en las áreas de
trabajo.
Flexible y fácil
de usar. Además
de su bajo costo.
Existe riesgo de 
no tener 
credibilidad 
entre los 
empleados.
360 grados y
autoevaluación
Evaluación del
desempeño.
Registro de 
opiniones de 
empleados u 
otros.
Evaluación y 
desarrollo de 
carrera.
Detección de
necesidades 
para
elaborar planes.
Varía de acuerdo 
con el contexto 
laboral. 
Requiere
funcionar con 
más técnicas.
Incidentes
críticos
Funcionamiento
en el puesto.
Registro y 
evaluación de
los incidentes.
Evaluación del
desempeño.
Captura
comportamiento
s no rutinarios.
La colección de 
datos es larga; su 
traducción es 
difícil. Se eleva 
el costo 
considerableme
nte.
Entrevista de
incidentes
críticos (BEI)
Análisis del 
potencial de los
implicados.
Registro de 
hechos del 
pasado.
Selección, 
desarrollo de
carrera.
Libre de 
prejuicios de
género y cultura.
El costo puede 
incrementarse.
Se requiere 
experiencia de
los 
entrevistadores.
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Todas estas técnicas cualitativas permiten una identificación y evaluación de las competencias de los 
empleados.  
Ambos tipos de técnicas, cuantitativas y cualitativas, sirven indudablemente para poder medir el 
desempeño de los trabajadores de una forma lo más objetiva posible, ayudando al aumento del 
rendimiento y la productividad de las organizaciones, y promocionando una cultura organizacional. 
 
3.2. COMPETENCIAS EN ORGANIZACIONES BASADAS EN PROYECTOS 
Cada vez más, las organizaciones que trabajan por proyectos tienen un gran interés en la evaluación 
de las competencias de sus directores de proyecto o del equipo de proyecto, incluso llegando a 
considerar ciertas competencias como críticas a la hora de desempeñar el trabajo de dirección y 
gestión de proyectos. En este tipo de organizaciones basadas en proyectos, se pueden establecer tres 
niveles de competencias: individual, colectiva y organizacional (Loufrani-Fedida &  Missonier, 2015). 
Las competencias individuales tienen que ver principalmente con las competencias de los directores 
de proyecto. Hay numerosos trabajos que hablan de este tipo de competencias, aunque los 
principales son de los que ya hemos hablado, PMI con su Project Manager Competency Development 
Framework (PMCDF), e IPMA con su ICB, en la que describe hasta 46 elementos de competencia que 
debería poseer el director o el equipo de proyecto, donde cada elemento se puede evaluar en base al 
nivel de conocimiento y al nivel de experiencia. 
Las competencias colectivas tienen que ver con la habilidad del grupo para conseguir un objetivo, el 
éxito del proyecto. Consta de competencias prácticas, que se refieren a la habilidad del grupo para 
integrar sus competencias individuales propias, e interpersonales, que tienen más que ver con la 
forma que tiene el grupo de relacionarse entre sí y con otros miembros para lograr la resolución de 
problemas y alcanzar los objetivos del proyecto. 
En tercer lugar, las competencias organizacionales tienen que ver con las competencias que están 
más allá de los límites del proyecto, como pueden ser las que conciernen a políticas de selección de 
personal en una organización o los planes de carrera de los trabajadores, llegando a ser estratégicas 
para las organizaciones. 
Cada nivel es necesario para poder desarrollar los proyectos de manera exitosa. Sin embargo, estos 
niveles no deben de tratarse de forma aislada, sino que deben estar integrados e interrelacionados 
para poder realizar un análisis exhaustivo de los niveles de competencias en organizaciones basadas 
en proyectos. Cabe notar que no hay mucha literatura relacionada con el cómo realizar esta 
integración, a pesar que los beneficios de ello son evidentes. 
En dirección de proyectos, la evaluación de competencias ha avanzado de la mano de recursos 
humanos, pero al mismo tiempo el sistema es cada vez más exigente, por lo que son necesarios 
sistemas de evaluación de competencias que sean más robustos. 
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4. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN RECURSOS 
HUMANOS 
Como ya se ha comentado, la evaluación de las competencias de una persona es el mecanismo 
mediante el cual un evaluador y dicha persona se ponen de acuerdo para poder obtener o medir las 
evidencias sobre el desempeño de las competencias concretas que deba desarrollar en el puesto que 
ocupe o vaya a cubrir dicho individuo (Rodríguez, 2006). 
Las empresas han pasado de la definición de perfiles e identificación de la personalidad al enfoque 
por competencias. Se encuentra que es relativamente fácil  precisar las cualidades que requiere un 
puesto más o menos simple; sin embargo, en puestos más complejos, con mayores 
responsabilidades y múltiples funciones, esto no es tan trivial (Gutiérrez & Pablos, 2010). La 
evaluación por competencias puede ser una herramienta de gran ayuda para los departamentos de 
recursos humanos, y si además este proceso se encuentra lo más automatizado posible, la 
herramienta ganará en agilidad. 
Estos sistemas de evaluación deben estar enmarcados dentro de un sistema de evaluación global, 
donde se haga lo más explícito posible los diferentes criterios que se usen para la evaluación y donde 
se puedan relacionar los distintos resultados obtenidos en el propio acto de evaluación; todo ello 
para poder llegar a la toma de decisiones en relación al plan de carrera que se establezca para el 
puesto del que se esté realizando la evaluación: contratación, promoción, remuneración, etc. Esto 
ayudará a mejorar la satisfacción y la motivación del personal, con lo que aumentará la eficiencia de 
la propia organización (Rodríguez, 2006). 
La problemática que se encuentra para todos estos sistemas desarrollados en el ámbito empresarial 
es que son sistemas que se desarrollan a medida, con lo que resulta difícil exportarlos a otros 
sectores o ámbitos (Gutiérrez & Pablos, 2010). 
Los principales sistemas de evaluación por competencias constan de tres fases: identificación de las 
competencias, evaluación y desarrollo. La fase de identificación resulta bastante compleja, pues, 
como se comentaba, no es trivial reconocer las competencias asociadas a un puesto por varios 
motivos, como pueden ser que ningún puesto tenga un contenido fijo a lo largo del tiempo, que 
pueda ser desarrollado de forma distinta según quién lo ocupe, etc. Distintos autores han tratado a 
lo largo del tiempo de establecer grupos de competencias genéricos que puedan servir para cada 
tipo de puesto con el objetivo de facilitar esta fase en la medida de lo posible. 
La fase de evaluación también presenta sus propios problemas, pues no sólo se evalúa la 
consecución de objetivos, sino que conlleva cierta subjetividad al evaluar comportamientos y 
aptitudes.  
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En la fase de desarrollo se deben aplicar los resultados para implantar los planes de carrera 
comentados anteriormente, y así poder sacar el máximo rendimiento al sistema, para el beneficio de 
la organización. 
Existen varias clases de evaluación de competencias, cada una con sus fortalezas y debilidades 
(Rothwell, 2011): 
  Autoevaluación: permite al candidato evaluarse a sí mismo mediante una lista de 
competencias que contiene indicadores o modelos de comportamiento.  
La autoevaluación es útil porque permite al candidato obtener ciertas pistas sobre sus 
fortalezas o debilidades; además de que es rápida de realizar. 
Como desventaja cabe notar que sólo refleja un punto de vista, con lo que los resultados 
pueden no ser todo lo precisos que se desean. 
 Evaluación de un superior: el superior se basa en algún modelo de competencias para 
realizar sus propios informes. Los resultados de la evaluación se suelen usar para crear 
planes de desarrollo de carrera individualizados, para asignación de tareas o para 
selección de personal. 
Las ventajas son que, al igual que la autoevaluación, es relativamente rápida de realizar, 
y casi no conlleva esfuerzo administrativo. 
De igual modo, como desventajas cabría decir que solamente refleja un punto de vista. 
Además hay cierto tipo de competencias que puede que su superior no esté capacitado 
para evaluar, por ejemplo, si se trata de evaluar trabajo en equipo quizás sería más 
adecuado que esta competencia fuese evaluada por iguales que hayan sido compañeros 
de equipo del candidato a evaluar. 
 Evaluación 360 grados: recopila información del círculo completo de un candidato. 
Ampliamente utilizada porque compara distintas perspectivas: además de la 
autoevaluación, se invita a otras personas a realizar una evaluación del candidato, como 
superior, colegas, subordinados, clientes e incluso suministradores. Algunos informes 
proporcionan los resultados por grupos y otros combinan todos los resultados en uno 
sólo para poder compararlo con la autoevaluación. 
Con este tipo de evaluación se gana bastante en objetividad, además de revelar puntos 
ciegos o sugerir áreas de mejora. Al obtener la información de distintas fuentes, se 
pueden revelar distintas realidades, por ejemplo un individuo que se comunica bien con 
sus colegas, pero no con su superior. 
Como desventajas, puede ser que algún evaluador, como pueden ser clientes o 
suministradores,  no conozca todas las facetas del candidato y no estén reflejando todo 
el rango de comportamientos del evaluado. 
 Evaluación 180 grados: recopila información sólo de medio círculo del individuo. Se 
realiza de igual forma que la evaluación 360 grados, pero en este caso sólo intervienen el 
superior y los subordinados, con lo que conlleva menos esfuerzo administrativo y es más 
rápida, a cambio de perder ciertas perspectivas que pueden ser importantes. 
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 Centros de evaluación: este tipo de centros proporcionan simulaciones del ambiente de 
trabajo. En primer lugar se estudia el desempeño de un puesto determinado, para luego 
evaluar la actuación y el comportamiento del candidato durante la simulación, 
comparando con los requerimientos identificados previamente. Este tipo de centros se 
suelen usar para medir competencias de liderazgo o trabajo en equipo, y también para 
evaluar o seleccionar altos ejecutivos. 
Las ventajas son que pueden simular rápidamente y con realismo ambientes de trabajo 
en áreas críticas, sin el riesgo de realizar el trabajo de forma incorrecta.  
Como contrapartida, suelen ser caros. 
 Certificaciones: este tipo de evaluación se está incrementando actualmente. Puede 
realizarse dentro de la organización o por evaluadores externos, en ambos casos con las 
herramientas de evaluación adecuadas. 
En primer lugar, se deben definir los resultados deseados. El candidato debe prepararse 
para entender la terminología, procesos, requerimientos, componentes, etc. Cuando 
esté listo, se evalúa su desempeño. Si los resultados son satisfactorios, obtendrá la 
certificación. En caso contrario, obtendrá una realimentación correctiva. 
Este enfoque es útil cuando hay un gran número de candidatos que tienen que mostrar 
las mismas competencias. 
En los últimos años han ido evolucionando nuevas técnicas, que comienzan a usarse también para 
evaluación de competencias, como la gamificación y la neurociencia: 
 Gamificación: proviene de la industria de los juegos informáticos; se trata del uso de las 
técnicas de este tipo de juegos en un contexto no lúdico para conseguir que los usuarios 
o trabajadores se involucren, aprendan a resolver cierto tipo de problemas y conducir su 
comportamiento hacia unas determinadas metas, influenciando su deseo natural de 
competición, logro, reconocimiento y expresión (APM, 2014). 
En los últimos años, la gamificación se ha empezado a usar para evaluar competencias 
transversales, como habilidades comunicativas, trabajo en equipo, iniciativa o 
creatividad, entre otras. Los entornos virtuales de este tipo de herramientas pueden 
simular espacios físicos que permitan a los usuarios interactuar entre sí, llegando a 
realizar actividades complejas, que de alguna manera pueden ayudar a los evaluadores a 
poder medir la adquisición de este tipo de competencias, más allá de los test o pruebas 
habituales (Esteve, Esteve & Gisbert, 2012).  
 Neurociencia: según la RAE, la neurociencia es la ciencia que se ocupa del sistema 
nervioso o de sus diversos aspectos y funciones. Es decir, nos permite saber qué ocurre 
en nuestro cerebro en tiempo real, permitiendo conocer e incluso predecir el 
comportamiento humano, pudiéndose usar en el sector privado para mejorar la eficacia 
de las organizaciones, pues permite conocer el comportamiento de sus líderes o equipos, 
saber qué hacen bien y qué hacen mal (Neurociencia, 2016). 
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El desarrollo de dispositivos que permiten la observación de las reacciones cerebrales ha 
sido decisivo en el desarrollo de esta disciplina, pues permiten obtener mucha 
información de forma no invasiva, llegándose incluso a realizar estudios de cerebros de 
algunos líderes exitosos. 
Con todo esto, puede llegar a conocerse el desempeño del personal de las 
organizaciones, con lo que puede obtenerse mucha más información a la hora de evaluar 
a un candidato que opta a un puesto, o para promoción interna, para medir el 
desempeño de un puesto, para desarrollar métodos de enseñanza, etc. (Braidot, 2013). 
Para poder ayudar en la realización de todos estos tipos de evaluación, existen ciertas herramientas 
que son de gran apoyo. Algunas de ellas son (Rodríguez, 2006): 
 Test o instrumentos estandarizados: como los test de inteligencia o de aptitudes, 
pruebas de resolución de problemas u otras de índole psicopedagógica. 
 Inventarios de personalidad: miden tendencias de comportamiento en distintas 
situaciones de forma similar. 
 Cuestionarios de autoevaluación: para poder autoevaluar las distintas competencias en 
relación a un ámbito laboral determinado mediante un cuestionario. 
 Inventarios de intereses, preferencias profesionales, valores laborables, etc. 
 Entrevistas: son un intercambio verbal en una situación dinámica de iteración, que 
permite el desarrollo de un proceso de conocimiento. 
 Pruebas de grupo: para ayudar en la evaluación de competencias como trabajo en grupo, 
liderazgo o negociación. 
 Portafolios: o informes de experiencias profesionales, donde se evidencia la experiencia 
y formación adquirida 
 
4.1. EJEMPLO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DE DIRECTORES DE PROYECTO EN UNA 
EMPRESA DE LOGÍSTICA 
En este sub apartado se presenta un ejemplo de cómo una empresa de logística de productos de 
alimentación realiza su evaluación por competencias para sus recursos humanos, entre ellos 
directores de proyecto. 
Esta organización se ha decidido por un modelo de gestión de competencias por referencia a las 
mejores empresas del sector. Consideran que si el mejor desempeño se convierte en un estándar, la 
organización en su conjunto mejorará su productividad. Por ello, el modelo de gestión por 
competencias les encaja totalmente. 
En este caso, la evaluación por competencias de cada candidato (mandos de la sede, o de las 
distintas operaciones o delegaciones) la realiza el superior jerárquico directo y el departamento de 
recursos humanos será el encargado de aprobarla; para algunos puestos funcionales de cada 
delegación o para fuerza de ventas, que pueden llegar a ser más técnicos, como por ejemplo un 
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responsable de mantenimiento, esta evaluación la realizan conjuntamente el superior jerárquico 
directo y el superior funcional y la aprueba recursos humanos. 
Las herramientas que utilizan son principalmente entrevistas al candidato y test o cuestionarios, con 
los que tratan de analizar y validar una serie de objetivos medibles, y no comportamientos, esfuerzos 
o desempeño propio del puesto que ocupa el candidato. 
Los beneficios que se esperan con la entrevista son: 
 Para los responsables: 
o Comunicación y cooperación. 
o Conocer a los colaboradores. 
o Reconocimiento. 
 Para los colaboradores: 
o Comunicación y conocimiento. 
o Retroalimentación. 
o Definición conjunta. 
o Criterios evaluables. 
 Para la organización: 
o Dirección común. 
o Estimulación de colaboradores. 
o Valoración objetiva. 
o Grado de adecuación. 
o Equitativos en toma de decisiones. 
Estos objetivos deben ser estratégicos para la compañía y aportar valor, deben ser claros, medibles y 
exigentes. Para establecerlos, deben hacer partícipe al evaluado, con lo que como mínimo deberá 
hacerse una entrevista anual. Con ello consiguen una mayor implicación del personal, alineándose 
con la cultura y el proyecto de empresa, con la organización y con el puesto, encaminándose hacia la 
excelencia operacional. 
Además, la evaluación por competencias les sirve para realizar una recompensa por objetivos, pues 
la parte variable de los salarios dependerá, aparte de la consecución de los propios objetivos de la 
compañía y de la delegación en la que trabaje el candidato, de su propio desempeño. También con 
ello son capaces de gestionar las expectativas de futuro profesional y la movilidad geográfica. 
Para realizar esta evaluación por competencias, en primer lugar, definen una serie de competencias 
clave por nivel jerárquico en la organización: 
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 Nivel estratégico: 
o Orientación a resultados: se trata de dirigir su propio trabajo y gestionar 
eficazmente los recursos, atendiendo a criterios de rentabilidad y calidad para el 
cumplimiento de sus objetivos generando valor añadido a la organización y 
desarrollando negocio. 
o Orientación al cliente: identificar, anticipar, entender y satisfacer las necesidades 
del mercado y específicamente las del cliente interno / externo, alineando sus 
intereses con los objetivos de la organización. 
o Trabajo en equipo: se trata de colaborar de forma efectiva con otras personas o 
grupos, estableciendo una relación de trabajo eficaz y una comunicación fluida 
que contribuya a la consecución de objetivos comunes. 
o Calidad y mejora continua: se refiere a mostrar una actitud de mejora continua 
respecto a la actividad propia o ajena, analizando los procesos de trabajo y 
sugiriendo e implantando acciones que optimicen recursos y mejoren la calidad 
global del servicio. 
 Competencias asociadas a los directores: 
o Visión global: entendida como la traducción a su quehacer diario del 
conocimiento de la estrategia, objetivos, formulación de escenarios y variantes 
de desarrollo de negocio a medio y largo servicios, productos y procesos de 
negocio de la compañía. Implica largo plazo. 
o Liderazgo: dirección de los colaboradores de manera que logren de forma eficaz 
los mejores resultados, consiguiendo su implicación, generando compromiso con 
las metas e impulsando su desarrollo. 
 Competencias asociadas a los mandos: 
o Liderazgo. 
o Toma de decisiones: se trata de analizar y valorar diferentes alternativas, 
escogiendo de forma clara la opción que mejor responda a las necesidades de la 
situación. 
 Competencias específicas de puesto: 
o Planificación y organización: establecimiento de planes de acción apropiados 
para la consecución de los objetivos, definiendo y distribuyendo actividades, 
prioridades y plazos, así como efectuando un seguimiento de los mismos. 
o Capacidad de análisis: identificar y conectar la información necesaria para 
examinar con profundidad problemas y/o situaciones, obteniendo las 
conclusiones precisas. 
o Negociación: se refiere a llegar a acuerdos ventajosos con terceros mediante el 
intercambio de argumentos, propuestas y concesiones. 
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o Comunicación: se trata de comprender y hacerse comprender por los demás en 
diferentes contextos, logrando clarificar situaciones e impactar en personas. 
En base a estas competencias, el mando superior realiza una evaluación mediante una entrevista  
con la ayuda de un guión en el que están perfectamente definidos los comportamientos que deben 
evaluar, haciendo referencia a incidentes concretos reales y relevantes, que deberá haber anotado 
según hayan ido aconteciendo, que indiquen el nivel de desempeño del candidato. Por ejemplo, para 
la competencia Orientación a Resultados, si se dice que siempre demuestra interés por conocer y 
usar herramientas que le ayudan a conseguir sus objetivos, el superior deberá indicar cuándo lo hizo 
y cómo, para que en la entrevista pueda poner un ejemplo positivo del hecho, o en caso contrario 
uno negativo. 
A continuación se muestran una serie de tablas como ejemplo de estos guiones. 
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Tabla 7. Guión para la evaluación de la competencia Orientación a Resultados. 
SI NO SIEMPRE 
CON 
FRECUE
NCIA
A VECES
MUY DE 
VEZ EN 
CUANDO
NUNCA
Muestra interés y preocupación por conocer y 
utilizar las herramientas que le ayudan a 
conseguir sus objetivos.
Centra sus esfuerzos en la consecución de los 
objetivos.
Consigue logros que afectan solamente a su 
área de trabajo.
Persigue los resultados aunque se presenten 
dificultades.
No se centra solamente en conseguir el 
objetivo sino que además busca hacerlo con 
calidad / rentabilidad.
Sabe optimizar los recursos disponibles para 
superar las dificultades que se le presentan.
Identifica posibilidades de mejora de 
resultados por encima de los objetivos 
marcados. 
Su desempeño está, habitualmente, por 
encima del nivel requerido.
Actúa para conseguir no solo sus objetivos, sino 
también los del equipo.
Utiliza diferentes formas para obtener 
resultados por encima de objetivos en 
situaciones difíciles.
Consigue los objetivos, aportando además 
mayor calidad y rentabilidad que la establecida, 
aún a pesar de las dificultades.
Estudia e implanta nuevas formas de aplicar los 
recursos disponibles con el fin de superar los 
estándares de rendimiento asignados.
Su gestión facilita el trabajo a otras 
Delegaciones de modo que los resultados 
generales mejoran.
Se involucra con el proyecto de la organización 
pudiendo influir en otras áreas para obtener 
compromiso con los objetivos.
Genera sistemas para optimizar los resultados 
que puedan aplicarse a otras áreas además de 
Supera objetivos con calidad en su entorno habitual, marcando estándares de desempeño por encima de 
lo establecido o bien controla objetivos ajenos (tanto de su equipo directo como funcional).
Supera Objetivos en un entorno dificultoso con mayor calidad u optimizando recursos.
Realiza cambios en la Organización favoreciendo la consecución general de objetivos.
1 ª 2 ª
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Conoce y utiliza medios de forma simple, cumpliendo sus objetivos en un entorno habitual.
Cumple Objetivos en un entorno de cierta dificultad o bien cumple objetivos en un entorno habitual 
ofreciendo mayor calidad / rentabilidad u optimizando recursos.
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Tabla 8. Guión para la evaluación de la competencia Orientación al Cliente. 
SI NO SIEMPRE 
CON 
FRECUE
NCIA
A VECES
MUY DE 
VEZ EN 
CUANDO
NUNCA
Muestra una actitud amable y deseosa de 
ayudar.
Mantiene un trato correcto y educado.
Es capaz de decir que no sin ofender.
Siempre está disponible para recoger las 
sugerencias / demandas del cliente.
Se preocupa por conocer y satisfacer las 
necesidades del cliente.
Es capaz de detectar y gestionar de forma 
óptima las peticiones de los clientes.
En su trabajo, considera prioritario satisfacer las 
necesidades del Cliente frente a otras 
actividades.
Ayuda al cliente para identificar y concretar sus 
necesidades.
Utiliza la información para ofrecer una 
respuesta rápida a los Clientes.
Ofrece soluciones no exigidas por el Cliente 
para fidelizarle, llegando para a ello a 
reorganizar su departamento.
Efectúa un seguimiento de la problemática 
mostrada por el Cliente, aún cuando el tema 
sea ajeno a sus funciones y responsabilidades.
Se preocupa de comprobar que el Cliente ha 
quedado realmente satisfecho.
Introduce cambios en los procesos 
organizativos para acercar la compañía al 
cliente.
Establece medidas para equilibrar la 
rentabilidad con las necesidades de los 
clientes.
Genera una Cultura de Orientación al Cliente en 
la compañía.
Supera expectativas de clientes: fidelizando y aportando valor añadido sin incrementar el coste. Se 
compromete con las necesidades de clientes, controlando el proceso/cadena, asegurando la respuesta.
Favorece una mayor orientación al cliente, impulsando para ello cambios organizativos en la compañía 
y/o en sus Clientes.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
1 ª 2 ª
Trata al cliente, tanto externo como interno, con educación y respeto.
Detecta y atiende las necesidades actuales del cliente.
Se anticipa en la detección de necesidades de clientes, atendiendo también las encubiertas y las futuras, 
ofreciendo velocidad de respuesta en sus acciones y mostrando disponibilidad para ayudar a los demás.
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Tabla 9. Guión para la evaluación de la competencia Trabajo en Equipo. 
SI NO SIEMPRE 
CON 
FRECUE
NCIA
A VECES
MUY DE 
VEZ EN 
CUANDO
NUNCA
Realiza el trabajo que se le asigna en el plazo 
comprometido.
Está disponible para colaborar siempre que se 
lo piden.
La relación de trabajo con los componentes del 
grupo es fluida y correcta.
Ofrece ayuda a sus compañeros cuando observa 
que estos están sobrecargados.
Comparte la información necesaria para la 
realización de las tareas del grupo.
Solicita a otros miembros del grupo sus 
opiniones y puntos de vista para integrarlos.
Anima y motiva a otros compañeros, 
reconociéndoles su mérito y haciéndoles 
sentirse importantes en el grupo.
Ejerce una influencia efectiva y positiva sobre 
otras personas del equipo.
Busca información útil para otros siempre que 
esto favorezca al buen funcionamiento del 
equipo.
Actúa de forma conciliadora ante los conflictos 
en su equipo de trabajo directo.
Adopta  diferentes roles dentro de su equipo 
para favorecer la consecución de resultados 
comunes.
Actúa de forma activa para desarrollar espíritu 
de equipo y cooperación entre sus miembros.
Promueve la implicación e involucración entre 
áreas y departamentos distintos.
Ayuda a establecer vínculos entre estilos y 
personas diferentes.
Coopera más allá de su equipo natural, supera 
barreras estructurales e involucra a miembros 
de distintos colectivos.
Maneja las emociones con todo el grupo, creando espíritu de equipo y visión compartida.
Maneja vínculos emocionales con otros equipos diferentes del propio.
TRABAJO EN EQUIPO
1 ª 2 ª
Cumple con la tarea asignada dentro del grupo y colabora cuando así se lo piden.
Muestra proactividad en sus relaciones con el equipo.
Maneja las emociones en relaciones individuales, manteniendo un clima motivador y optimizando el 
resultado del equipo.
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Tabla 10. Guión para la evaluación de la competencia Calidad y Mejora Continua. 
 
SI NO SIEMPRE 
CON 
FRECUE
NCIA
A VECES
MUY DE 
VEZ EN 
CUANDO
NUNCA
Cumple con las normas de calidad establecidas 
en su área de trabajo.
Habitualmente hace las cosas con precisión a la 
primera.
Cuando detecta errores rectifica y rehace su 
trabajo hasta que cumple con las 
especificaciones establecidas.
Determina las causas de los errores y establece 
medidas para evitarlos en su origen.
Realiza un seguimiento para garantizar que su 
reacción ha evitado el error.
Utiliza de forma eficaz los medios a su alcance 
para evitar errores.
Promueve mejoras en los procedimientos de 
trabajo con el fin de mejorar los resultados.
Busca soluciones que evitan la aparición de 
errores y las implanta.
Analiza de forma crítica su trabajo y determina 
los aspectos mejorables.
Su nivel de Calidad está por encima del exigido.
Se preocupa por conocer los avances 
cualitativos de su trabajo
Busca aportar mayor valor añadido con su 
trabajo y el de su equipo.
Fomenta la mejora continua no solo en su área, 
sino también en toda la Organización.
Su objetivo es la excelencia, no el 
cumplimiento de un “estándar”.
Es riguroso y exigente, aunque algo esté bien, 
trata de mejorarlo.
Implanta procedimientos que garantizan una mayor calidad, midiendo sus resultados en cuanto a mejora 
de calidad y marcándose estándares propios por encima de lo exigido.
Impulsa mejoras en el ámbito de otros departamentos o de la organización, promoviendo una actitud de 
mejora continua en todos los estratos de la Compañía.
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
1 ª 2 ª
Generalmente no comete errores en el cumplimiento de procesos y procedimientos, y cuando detecta 
un posible error lo corrige de forma reactiva.
Prevé la posibilidad de errores propios/ajenos y actúa de forma proactiva / preventiva.
Identifica o sugiere aspectos de mejora en su puesto e introduce los cambios necesarios.
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Finalmente, se debe informar al candidato del porcentaje de logro de los objetivos y se deben fijar 
los objetivos del año siguiente, estableciendo un plan de acción que dé respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué he aprendido? 
 ¿En qué tengo que mejorar? 
 ¿Qué recursos necesito para lograr mi objetivo? 
 ¿Cuánto tiempo necesito para conseguirlo? 
 ¿A qué personas voy a implicar para ello? 
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5. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS IPMA 
Este capítulo tiene como objeto realizar una presentación sobre la evaluación del director de 
proyectos por competencias, pero esta vez desde el enfoque hacia proyectos que tiene IPMA. 
Este enfoque se basa en tres ámbitos o dimensiones que describen las funciones y comportamientos 
que debería poseer el director de proyectos para poder ejercer su profesión correctamente (AEIPRO-
IPMA, 2006): 
 Competencias técnicas: se trata de elementos técnicos fundamentales para la dirección de 
proyectos. 
 Competencias de comportamiento: son elementos de competencias personales en dirección 
de proyectos que debe poseer el director de proyectos, que responden a comportamientos 
que debe tener. 
 Competencias contextuales: estarán relacionadas con el contexto del proyecto, para que el 
director de proyecto pueda relacionarse dentro de una organización funcional y tenga la 
capacidad para funcionar en una organización por proyectos. 
Los siguientes apartados describen cada uno de estos ámbitos, aunque si bien solo se detallará la 
evaluación que propone IPMA en las de comportamiento, pues estas tienen un alto grado de 
subjetividad que las hace complicadas de evaluar, como se detallará en apartados posteriores. 
 
5.1. TÉCNICAS 
Se trata de un compendio de elementos técnicos que son esenciales para poner en marcha un 
proyecto, gestionar su ejecución y cerrarlo, donde la importancia de cada una de ellas vendrá dada 
por la situación en la que se encuentre el proyecto en ese momento. Se evalúa la correcta 
comprensión de la competencia en ese momento en cuestión (AEIPRO-IPMA, 2006). 
Este ámbito consta de 20 competencias, que se describen brevemente a continuación. 
 
1. Éxito en la dirección de proyectos 
Se trata de que las distintas partes involucradas valoren positivamente los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de un proyecto, habiendo definido previamente los criterios según los cuales el 
proyecto es exitoso. 
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2. Partes involucradas 
Son las distintas personas que están relacionadas de alguna manera con el proyecto, todas ellas 
interesadas en la consecución del éxito del mismo. 
Es muy importante identificar a todas ellas para poder gestionar sus intereses de manera apropiada. 
 
3. Requisitos y objetivos del proyecto 
Los requisitos son las necesidades del cliente, mientras que los objetivos son los resultados que se 
deben alcanzar mediante la gestión de los requisitos para conseguir un proyecto exitoso. Es 
necesario identificar y definir ambos para poder cumplir las expectativas de las partes interesadas. 
 
4. Riesgos y oportunidad 
Se refiere a la posibilidad de que aparezca una adversidad que afecte negativamente al proyecto, 
mientras que oportunidad es la posibilidad de que ocurra algo que beneficie al proyecto en algún 
aspecto. Para dominar esta competencia, es necesario saber evaluar los riesgos y oportunidades 
durante toda la vida del proyecto, así como calcular el impacto que producirían en caso de 
producirse y su probabilidad de ocurrir. 
La respuesta a esta evaluación debe ser una estrategia que permita gestionarlos adecuadamente, 
con los planes de respuesta apropiados para ello. 
 
5. Calidad 
Esta competencia habla de la medida con que unas determinadas características del proyecto 
satisfarían los requisitos acordados, con el objetivo de alcanzar el éxito del proyecto a través de la 
satisfacción del cliente. 
 
6. Organizaciones de proyectos 
Competencia relativa a la organización del proyecto y a su estructura asociada, que debe estar 
alineada con los objetivos de la organización a la que pertenece. 
Debe durar el tiempo que dure el proyecto, adaptándose a él, si bien la orientación de la 
organización debería focalizarse hacia proyectos. 
 
7. Trabajo en equipo 
Habla de la creación de equipos de trabajo y su gestión para conseguir un ambiente adecuado para 
poder alcanzar los objetivos del proyecto, todo ello mediante el desarrollo del equipo a través de la 
motivación, fijación de metas, actos sociales, etc. 
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8. Resolución de problemas 
Esta competencia habla de la resolución de los problemas que van apareciendo a lo largo de la vida 
del proyecto, relacionados normalmente con la planificación, los costes o los riesgos del proyecto, 
todo ello sin dejar de lado a las distintas partes interesadas. 
 
9. Estructuras de proyectos 
Se trata de mecanismos en forma de estructuras jerárquicas que sirven para organizar el proyecto y 
evitar que se llegue a olvidar alguna parte del mismo, dividiéndolo en partes más pequeñas o 
paquetes. 
 
10. Alcance y entregables 
En el alcance se deben definir los límites del proyecto, incluso hasta lo que queda fuera de él, para 
evitar salirse de plazo, sobrecostes, etc. 
Los entregables son las distintas partes del proyecto creadas específicamente para el proyecto, como 
planos, esquemas, protocolos, manuales, etc. e incluso procesos operativos, cambios en recursos 
humanos o cambios en la organización. 
 
11. Tiempo y fases de los proyectos 
Tiempo se refiere a la programación de las distintas actividades o paquetes de trabajo en que se 
divide un proyecto en base a un calendario que las programa en una secuencia lógica. 
Por otro lado, fases se refiere al periodo de tiempo en el cual se producen los distintos entregables 
del proyecto, además de la toma de decisiones que servirá para sentar las bases de la siguiente fase. 
 
12. Recursos 
Los recursos son las personas, materiales e infraestructuras que se necesitan para realizar las 
distintas actividades de un proyecto, así como su planificación y asignación a estas actividades. 
Se deben identificar las competencias necesarias para realizar cada actividad para poder asignar al 
recurso apropiado que sepa realizarla correctamente. 
 
13. Coste y financiación 
Esta competencia debe cubrir la planificación, supervisión y control de todos los costes asociados al 
proyecto, de donde surge el presupuesto. 
La financiación debe obtener el dinero necesario para la realización del proyecto. 
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14. Aprovisionamiento y contratos 
La competencia aprovisionamiento se refiere a la compra de todo  lo necesario para la realización del 
proyecto, tratando de obtener la mayor rentabilidad posible. Suele llevarse a cabo por el equipo de 
compras y suministros perteneciente a la organización permanente, pues centralizando las compras 
de todos los proyectos de la organización será más fácil para negociar con los distintos proveedores. 
Contratos habla del control de los procesos de formalización de contratos y su gestión. 
 
15. Cambios 
Esta competencia habla de la gestión y el control de los cambios que surgen en el desarrollo del 
proyecto, y debe tener en cuenta todos los efectos que pueden ocasionar los distintos cambios 
surgidos. 
 
16. Controles e informes 
Esta competencia sirve para medir el avance y el rendimiento de un proyecto, todo ello transmitido 
mediante los informes correspondientes, que ayudan a presentar toda la información necesaria para 
comunicar la situación del proyecto. 
 
17. Información y documentación 
Información se refiere a la recopilación, distribución y almacenamiento de todos los datos relativos a 
un proyecto, así como los protocolos para realizarlo, mientras que con documentación se refiere a 
los procesos creados para producir, distribuir, identificar y destruir los documentos pertenecientes al 
proyecto. 
 
18. Comunicación 
Esta competencia habla de la forma en que se intercambia y comprende la información de un 
proyecto entre las partes interesadas, todo ello mediante un plan establecido que dirige los procesos 
de comunicación. 
 
19. Lanzamiento 
Es la base necesaria para iniciar un proyecto o una fase de un proyecto, caracterizado principalmente 
por la incertidumbre, pues hay mucha información que es desconocida en un principio y que no se 
conocerá hasta que el proyecto o la fase no avance. 
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20. Cierre 
Se trata de la finalización formal de un proyecto o fase de un proyecto, habiendo hecho entrega de 
los resultados y documentado las lecciones aprendidas. 
 
5.2. COMPORTAMIENTO 
Estas competencias describen los elementos de competencia personal que cubren las actitudes y 
destrezas del director de proyectos. La importancia de cada elemento será distinta según la situación 
del proyecto, aunque todos estarán interrelacionados. 
A continuación se describen los 15 elementos que forman este ámbito, de una forma más detallada, 
así como la evaluación que propone IPMA en su NCB (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
1. Liderazgo 
Esta competencia consiste en la capacidad de motivar e influir en el equipo para poder guiarlo hacia 
la consecución de los objetivos del proyecto, adoptando el estilo que resulte más adecuado para ello. 
Algunos pasos para el dominio de la competencia pueden ser elegir el estilo adecuado, como 
autocrático, democrático, liberal, etc. y que este estilo sea compatible con la forma de ser del 
director; modificarlo en caso de que no funcione; revisarlo y conducirlo hacia la mejora continua; y 
por último la documentación de las lecciones aprendidas durante el uso de esta competencia. 
En cuanto al desempeño de la competencia para la evaluación de cada nivel, para el nivel A se exige 
que el candidato haya hecho uso de la competencia de forma efectiva con otros directores de 
programas y proyectos, que les haya guiado en su propio desarrollo del liderazgo y que haya 
implantado el liderazgo dentro de proyectos o programas. 
Para el nivel B, se exige que haya hecho uso de la competencia de forma adecuada en proyectos 
complejos y dentro del contexto de proyectos, y que haya ayudado a otros directores a desarrollarlo. 
Para el nivel C se pide que haya ejercido el liderazgo correctamente en proyectos que no sean 
complejos. 
Por último, para el nivel D se exige tener el conocimiento necesario para poder aplicarlo. 
En cuanto a las pautas de comportamiento que indican que el candidato domina esta competencia, 
actuaciones que resultan adecuadas son, por ejemplo, que delega tareas dando la confianza 
oportuna a los subordinados, propiciando su desarrollo, en lugar de que no delegue ni ayude al 
desarrollo de otros.  
Que posea una autoridad natural que haga que la gente crea en él y le dé su confianza, con carisma, 
en lugar de tener que demostrar continuamente su autoridad sin que la gente confíe, aparentando 
ser débil. 
Debe ser fuente de inspiración, atrayendo a la gente a trabajar a su lado, en lugar de que a la gente 
no le resulte apetecible trabajar a su lado. 
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Debe tener claro la manera de recompensar el trabajo bien hecho, así como saber corregir al equipo 
de manera oportuna. 
Debe asegurar los objetivos del proyecto y proteger a su equipo de los cambios que puedan afectar 
negativamente, en lugar de echar la culpa al equipo sin asumir sus responsabilidades. 
Es bueno que involucre al equipo en la toma de decisiones que afecten al proyecto, en lugar de 
tomarlas él todas sin comunicarlas. 
Además, su comportamiento debe ser ejemplo para el resto del equipo, mostrándose como líder 
ante todas las partes involucradas, actuando de forma calmada y con autoridad, en lugar de perder el 
autocontrol. 
 
2. Compromiso y motivación 
El compromiso se refiere a la creencia en el proyecto de cada individuo y su sentido de comunidad y 
de querer formar parte del mismo. 
La motivación es la unión de los integrantes del equipo para poder resolver los problemas que 
aparecen durante el desarrollo del proyecto y que amenazan la consecución del éxito, siendo el 
director el que debe conocer la situación y circunstancias de cada miembro para poder motivarles y 
obtener el beneficio común. 
Algunos pasos que ayudan a la consecución de esta competencia son conocer la situación y 
necesidades de las partes interesadas, así como tener claro qué partes o intereses se pueden atender 
y cuáles no, y ser consciente que estos intereses pueden cambiar a lo largo del proyecto.  
Estar pendiente de los cambios de motivación que puedan aparecer en el desarrollo del proyecto.  
También es interesante desarrollar una cultura de orgullo de proyecto para que el equipo se sienta 
implicado. 
Para poder evaluar esta competencia, para el nivel A es necesario que el candidato haya hecho uso 
de esta competencia de forma efectiva con otros directores de programas y proyectos, que les haya 
guiado a la hora de desarrollar la competencia, y que haya estado implicado en la puesta en práctica 
del compromiso y la motivación en proyectos o programas. 
Para el nivel B, debe haber ejercido la competencia correctamente dentro de un proyecto complejo y 
dentro del contexto de proyectos, y guiado a otros directores en su desarrollo. 
Para el C, debe haberla usado de forma efectiva en proyectos no complejos. 
Y para el nivel D se pide que tenga el conocimiento necesario de esta competencia. 
Algunas pautas de comportamiento que pueden ayudar al desarrollo y evaluación de esta 
competencia son una gestión activa de las aportaciones que puedan hacer las partes involucradas, en 
lugar de limitar el compromiso o los intereses personales. 
Es importante ser entusiasta y positivo, estando orientado hacia el servicio, en lugar de estar 
concentrado sólo en los problemas, o siendo entusiasta, serlo sin tener en cuenta los objetivos del 
proyecto. 
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Debe ser capaz de tolerar las críticas como una forma de compromiso hacia el proyecto y el equipo. 
Es necesario que el director sepa gestionar activamente el nivel de motivación del equipo, y ocuparse 
en caso de que este decaiga, conociendo cuando debe implicar a cada miembro en lugar de trabajar 
solo. 
Debe saber delegar la autoridad y repartir las responsabilidades entre los miembros del equipo, 
asumiendo la culpa pero compartiendo el reconocimiento, sin echar la culpa a los demás. 
 
3. Autocontrol 
Esta competencia hace referencia a la disciplina que posee el director de proyectos y que le ayuda a 
realizar su trabajo diario, pudiéndose enfrentar a las situaciones estresantes y a los problemas que 
surgen de forma apropiada, conociendo el nivel de estrés del equipo, y actuando en caso que sea 
necesario para que la situación no se salga de control, todo ello gracias al conocimiento, experiencia 
y métodos apropiados. 
Existen ciertos pasos que ayudan al dominio de esta competencia, como son el análisis de las 
situaciones estresantes y el comportamiento que se ha tenido ante ellas para poder reconocer qué 
factores o hechos son los que han propiciado que se perdiese el autocontrol. 
Identificar  acciones que ayuden a reducir el estrés del equipo. 
Utilizar una comunicación abierta, pues conocer la situación ayuda a que el nivel de estrés baje. 
También es útil delegar responsabilidades y tareas. 
Por último, es interesante documentar las situaciones estresantes como lecciones aprendidas para 
poder usarlo en un futuro. 
A la hora de evaluar la competencia, para el nivel A se exige que el candidato haya hecho uso del 
autocontrol de forma correcta en el trato con otros directores, que les haya guiado para poder 
aprender el uso de su autocontrol, y que haya estado implicado en la puesta en práctica de esta 
competencia en su participación en programas o proyectos. 
Al nivel B se le exige que lo haya practicado y dirigido de forma efectiva en proyectos complejos, y 
que haya ayudado a otros directores en su propio desarrollo. 
Para el nivel C es necesario que haya practicado esta competencia de forma adecuada dentro de 
proyectos que no sean complejos, mientras que para el nivel D se exige tener el conocimiento de la 
competencia. 
Existen ciertas pautas de comportamiento para el desarrollo de la competencia de autocontrol. 
Algunas de ellas son, por ejemplo, el control de las emociones, reaccionando fríamente ante los 
ataques personales, en lugar de reaccionar incontroladamente. 
El director se debe sentir capaz de discutir los problemas y asuntos que atañen al equipo, en lugar de 
ignorar los conflictos que puedan estar sucediendo, siendo capaz de hablar de forma honesta y 
abierta acerca de las situaciones estresantes que le puedan ocurrir a él o al equipo, en lugar de 
ignorar los síntomas propios de estrés. 
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También debe ser capaz de equilibrar la vida laboral con la privada, en lugar de ser un adicto al 
trabajo. 
 
4. Confianza en sí mismo 
Esta competencia se refiere a la facultad de poder expresar el director su punto de vista de una 
forma autoritaria y efectiva, garantizando la comunicación entre las distintas partes, todo ello 
usando la persuasión para poder alcanzar consenso en base a metas comunes. 
Todo esto se puede lograr a través de varios pasos, como pueden ser la identificación en primer lugar 
de objetivos, resultados y metas que se deban alcanzar. 
También es interesante analizar la situación en la que se encuentra el proyecto, así como los puntos 
que puedan ocasionar discrepancias y sus efectos, a la vez que analizar las opiniones de las partes 
interesadas. 
Por último, tratar todos estos puntos con las partes interesadas de una forma calmada y seguro de sí 
mismo, además de recoger las lecciones aprendidas para poder usarlas en un futuro. 
Para la evaluación de esta competencia, se exige para el nivel A que el candidato haya gestionado y 
practicado esta competencia de manera apropiada con otros directores de proyecto; que haya 
ayudado a otros directores a desarrollar la competencia; y que la haya usado en el contexto de 
proyectos o programas. 
Para el nivel B que haya practicado y dirigido de forma efectiva la confianza en sí mismo en proyectos 
complejos y dentro del contexto de proyectos, y que haya ayudado a otros directores. 
El nivel C exige que se haya practicado de una manera efectiva pero en proyectos que no sean 
complejos, mientras que para el nivel D solamente se exige que el candidato posea el conocimiento 
necesario. 
Existen ciertas pautas de comportamiento que indican que el candidato domina la competencia 
confianza en sí mismo, como puede ser que haya una comunicación efectiva con el equipo del 
proyecto sobre las decisiones que toma, escuchando las opiniones de todos ellos y considerando los 
puntos de vista de las minorías, en lugar de alinearse solamente con la mayoría. 
Además, el candidato que domine la confianza en sí mismo será entusiasta y capaz de motivar al 
equipo, siendo optimista, aunque realista, en lugar de estar distante del equipo, ignorando a los 
distintos miembros. 
 
5. Relajación 
Esta competencia se refiere al hecho de que el director del proyecto sea capaz de reducir la tensión 
que pueda haber entre las distintas partes en ciertas situaciones, consiguiendo que todos colaboren, 
logrando la relajación del grupo. 
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Esto se consigue gracias a ciertos pasos, como pueden ser, por ejemplo, buscar las tensiones que 
pueda haber entre las partes para tratarlas, así como controlar su desarrollo en el tiempo; además de 
documentar las lecciones aprendidas para poder usarlas en un futuro. 
Para evaluar cada nivel, para el A se pide haber hecho uso de la relajación con otros directores; 
haberlos guiado en su propio desarrollo; y haber puesto en práctica esta competencia en el entorno 
de proyectos o programas. 
El nivel B exige que domine esta competencia dentro de proyectos complejos y haber guiado a otros 
directores a desarrollar su relajación. 
El nivel C exige haber hecho uso de la competencia dentro del entorno de proyectos que no sean 
complejos. 
Por último, el nivel D pide tener el conocimiento necesario. 
Las pautas de comportamiento adecuadas para esta competencia son una actuación y reacción ante 
las distintas situaciones que sea relajada, siendo capaz de templar la situación si fuese necesario, en 
lugar de estar tenso y enfurecido. 
El director debe estar atento a las situaciones estresantes que surjan, debiendo aliviar la tensión 
cuando sea necesario. 
Además debe ser capaz de medir su propio nivel de estrés, y aplicar técnicas de auto relajación si lo 
necesita. 
También es interesante que incluya actividades de ocio y tiempo libre que puedan ayudar a crear 
equipo, en lugar de ceñirse sólo al trabajo. 
 
6. Actitud abierta 
La competencia actitud abierta se refiere a la creación de situaciones que propicien que el equipo se 
vea libre de expresar su opinión, aportando así sus dudas o sugerencias, pues en ocasiones suelen 
tener más conocimiento de un determinado tema que el propio director. 
Los pasos que propician estas situaciones, son por ejemplo, la creación de políticas de actitud 
abierta, manteniendo las reuniones necesarias para poder obtener la información oportuna. 
También crear oportunidades que estimulen actitudes abiertas en el equipo, además de recopilar las 
lecciones aprendidas. 
Para la evaluación del nivel A, se pide que el candidato haya demostrado mantener una actitud 
abierta en relación a otros directores de programas y proyectos, que les haya guiado a desarrollar 
esta competencia, y que se haya implicado en tener una actitud abierta en el desarrollo de 
programas o proyectos. 
Para el nivel B, es necesario que el candidato haya practicado esta competencia en proyectos 
complejos, y que haya guiado a otros directores en su propio desarrollo. 
El nivel C pide que se haya usado adecuadamente en el seno de proyectos no complejos, mientras 
que para el nivel D se pide tener el conocimiento necesario. 
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Existen ciertas pautas de comportamiento para desarrollar la competencia actitud abierta, como 
pueden ser poseer cierta flexibilidad, que permita adaptarse a los cambios sin perder de vista los 
intereses del proyecto, en lugar de ser rígido y tener aversión al cambio. 
El director debe ser abierto ante las diferencias de sus trabajadores. 
Debe poseer conocimientos no sólo de dirección de proyectos, debiendo ser capaz de adaptar su 
comunicación a cualquier interlocutor, para que todos sean capaces de entenderle. 
Debe ser capaz de crear confianza, siendo accesible en lugar de esperar que el resto tome la 
iniciativa, realizando una dirección activa de las partes involucradas manteniendo contacto con 
todos. 
También debe aceptar a las minorías y dejar que cada uno tenga éxito, en lugar de perseguir la 
estructura de poder. 
 
7. Creatividad 
Esta competencia se refiere a la capacidad de pensar y actuar de forma original e imaginativa. El 
director debe ser capaz de poder usar la creatividad que cada miembro del equipo sea capaz de 
aportar, creando situaciones que  lo propicien, pudiendo ayudar a resolver problemas. 
Todo esto se consigue mediante ciertos pasos, como pueden ser el reconocimiento de situaciones 
que acarreen problemas o retos, y  reunir a los componentes del equipo que se considere que 
puedan aportar soluciones creativas para discutirlos. 
Una vez hecho esto, se deben evaluar las ideas propuestas y elegir una para dar solución al 
problema. 
También es útil documentar las lecciones aprendidas. 
Para la evaluación de la competencia creatividad, en el nivel A se pide que el candidato haya hecho 
uso de la creatividad de una forma apropiada con otros directores de proyecto, que les haya guiado 
en su desarrollo de la competencia, y que haya puesto en práctica la creatividad en proyectos o 
programas. 
En el nivel B se pide haber dirigido esta competencia correctamente en proyectos complejos y haber 
ayudado a otros directores al desarrollo de la creatividad. 
En el nivel C se exige haber practicado de forma efectiva la creatividad en situaciones de proyectos 
no complejos. 
Por último, en el nivel D se exige tener el conocimiento necesario. 
Ciertos comportamientos que pueden ayudar a desarrollar esta competencia son, por ejemplo, que 
el director sea creativo y abierto a nuevos retos e ideas, en lugar de trabajar solamente con 
soluciones que le sean conocidas y familiares. 
Debe ser capaz de superar las diferencias definiendo conceptos nuevos que puedan respetar todos 
los puntos de vista, en lugar de elegir sólo algunas opiniones y creando así divisiones entre los 
miembros del equipo. 
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Es interesante estimular a los miembros del equipo para que aporten ideas nuevas, en lugar de 
centrarse sólo en ideas que hayan sido demostradas previamente. 
Es útil el uso de la intuición y los sentimientos a la hora de resolver problemas. 
También son útiles los enfoques no convencionales que ayuden al beneficio del proyecto y a la 
mitigación de los riesgos. 
 
8. Orientación a resultados 
Esta competencia se refiere a la capacidad del director de proyectos para orientar al equipo para 
conseguir ciertos objetivos que puedan resultar clave a la hora de conseguir el éxito del proyecto. 
Existen ciertos pasos que pueden ser útiles para dominar esta competencia, como pueden ser una 
definición clara y rigurosa de los resultados que se esperan.  
Otro paso puede ser la determinación del camino crítico del proyecto para que el equipo lo tenga 
claro. 
Además, el esfuerzo hacia la mejora continua y la retroalimentación al equipo del proyecto pueden 
ser muy importantes. 
Para la evaluación de esta competencia, en el nivel A se exige que el evaluado haya ejercido la 
orientación a resultados con otros directores de proyectos o programas de forma adecuada, que les 
haya guiado para desarrollar ellos mismo la orientación a resultados, y que haya estado implicado a 
la hora de poner en marcha esta competencia en el seno de proyectos o programas. 
El nivel B exige que se haya practicado la competencia de forma correcta en proyectos complejos, y 
que se haya guiado a otros directores a desarrollarla. 
El nivel C pide que se haya usado de una forma efectiva en situaciones de proyectos que no sean 
complejos. 
El nivel D pide tener los conocimientos adecuados. 
En cuanto a las pautas que rigen un comportamiento adecuado de orientación a resultados, es 
interesante que el director se comporte como un emprendedor, mostrando la capacidad para que se 
hagan las cosas y buscando mejoras, en lugar de únicamente seguir órdenes y aceptar las cosas como 
son. 
Un director que domine esta competencia siempre tratará de buscar soluciones a los problemas que 
surjan para tratar de evitar modificar el plan inicial, en lugar de convertir cada problema en un 
cambio del plan.  
Además, aprovecha las oportunidades que surjan, así como los nuevos desarrollos que puedan servir 
de ayuda al proyecto, aunque sin perder de vista los riesgos que pueda haber, en lugar de ignorar 
estas oportunidades. 
Es importante también que se gestionen las distintas partes involucradas de una forma activa, sin 
ignorarlas. 
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Y también es sustancial que las expectativas se gestionen de una forma abierta y clara, en lugar de 
que se eleven demasiado. 
 
9. Eficiencia 
Esta competencia tiene por meta la gestión rentable de los tiempos y recursos a través de una 
planificación, programación y estimación de costes que sea adecuada, todo ello satisfaciendo las 
partes interesadas, 
Existen una serie de pasos que ayudan a lograr dominar esta competencia, como pueden ser una 
búsqueda constante de mejorar los procesos o sistemas de los que consta la organización. 
Es muy importante planificar adecuadamente las actividades del proyecto, así como asignar los 
recursos necesarios de una forma realista. 
Debe haber una continua supervisión para no perder de vista el plan inicial, practicando la mejora 
continua y documentando las lecciones aprendidas. 
Para evaluar la eficiencia, para el nivel A se pide que el candidato haya hecho un uso adecuado de la 
competencia con otros directores de programas y proyectos, que les haya guiado de manera 
apropiada a desarrollar la competencia, y que haya estado implicado en el uso de la competencia en 
proyectos o programas. 
El nivel B exige que se haya usado la eficiencia adecuadamente en proyectos complejos, además de 
haber guiado a otros directores al desarrollo de la competencia. 
En el nivel C se exige que se haya hecho uso de la eficiencia de una forma adecuada en el seno de 
proyectos que no sean complejos. 
El nivel D exige tener el conocimiento de la competencia que sea necesario para el desarrollo de la 
profesión. 
En cuanto a las pautas de comportamiento, el director debe ser claro sobre la eficiencia en el 
proyecto y se debe comportar en consecuencia. 
Es interesante delegar tareas y tener confianza en los demás, en lugar de tratar de hacerlo todo él 
mismo. 
Se deben gestionar los cambios adecuadamente, e informar a la dirección en caso de que no se 
pueda cumplir algún plan, tratando de ofrecer alternativas. 
Se debe perseguir la mejora continua y buscar que el equipo tienda hacia ella también, en lugar de 
satisfacerse rápidamente con el trabajo de su equipo. 
Es importante la puntualidad en las reuniones, así como cumplir el orden de la misma, sin dejar que 
se alarguen más de lo necesario. 
Debe ser una persona de naturaleza entusiasta, que pida aportaciones que resulten positivas para el 
proyecto, y a la vez estar abierto a la crítica, en lugar de ser incapaz de motivar a los miembros del 
equipo. 
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Además es útil detectar usos de recursos que no sean los óptimos y emprender acciones correctoras 
que mitiguen su efecto, en lugar de ignorar la inactividad. 
 
10. Consulta 
Esta competencia trata el intercambio de opiniones de forma sistemática acerca de todos los temas 
necesarios para gestionar un proyecto. 
Algunos de los pasos que ayudan al desarrollo de esta competencia son, por ejemplo, el análisis de la 
situación en cuestión y de su contexto, identificando las metas y las posibles opciones. 
Es útil escuchar las opiniones de las partes interesadas, debiéndose identificar los puntos en común 
así como las diferencias, que deben ser resueltas. 
Se deben diagnosticar los problemas para buscar posibles soluciones.  
Por último es interesante recopilar las lecciones aprendidas. 
A la hora de evaluar la competencia consulta, en el nivel A se pide que el candidato haya consultado 
de forma efectiva con otros directores de programas y proyectos, que les haya guiado para 
desarrollar esta competencia, y que haya estado implicado en la puesta en práctica de la consulta en 
proyectos o programas. 
En el nivel B se exige que el evaluado haya desarrollado esta competencia dentro de proyectos 
complejos, habiendo guiado a otros directores en el desarrollo de su propia capacidad de consulta. 
El nivel C pide que se haya consultado de forma efectiva en situaciones de proyectos no sean 
complejos. 
Para el nivel D, por último, se pide que el candidato tenga  el conocimiento necesario. 
Hay ciertas pautas de comportamiento para el desarrollo de esta competencia, como por ejemplo 
que el director tenga en consideración las propuestas del resto del equipo, en lugar de promover sus 
propias propuestas a costa de los demás. 
Debe ser capaz de moderar discusiones, pidiendo aportaciones y sin rechazar la retroalimentación, 
utilizando la confrontación siempre como último recurso. 
También debe ser capaz de puntualizar la mala conducta de los subordinados, pero con tacto y de 
forma constructiva, en lugar de humillar. 
El director se interesa por crear una cultura de consulta en el seno del equipo que propicie que se 
alcance el consenso, en lugar de subordinar al resto. 
Debe ser capaz de argumentar concisa y lógicamente, en lugar de irse por las ramas y contar 
historias, perdiendo el hilo de la cuestión. 
Además es interesante que sea perseverante a la hora de encontrar soluciones, pensando de forma 
holística. 
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11. Negociación 
Mediante las habilidades obtenidas en el desarrollo de esta competencia se resuelven las posibles 
diferencias que puedan aparecer en el desempeño del proyecto, tratando de llegar a la satisfacción 
de todas las partes involucradas, a pesar de que en ocasiones no pueda ser así. 
Existen ciertos pasos que pueden llegar a ayudar en cierta manera a desarrollar esta competencia 
correctamente, como son, en primer lugar, tener claro los resultados que se desean alcanzar en la 
negociación, así como la posición mínima que se pueda aceptar. 
Es útil la determinación de una estrategia para desarrollar durante la negociación en sí, con lo que se 
deben recoger y analizar los datos necesarios para ello. 
También analizar las distintas opciones que pueden salir de la negociación y considerarlas para poder 
alcanzar una solución ganar-ganar que beneficie a todas las partes; es de gran ayuda centrarse en los 
puntos en los que hay acuerdo. 
Por último, es muy útil documentar las lecciones aprendidas para poder utilizarlas en futuras 
negociaciones. 
Para la evaluación de la competencia negociación, en el nivel A se exige que el candidato haya 
gestionado y dirigido a otros en la dirección de reuniones y negociaciones y que haya ayudado a 
otros directores en el desarrollo de esta competencia. 
En el nivel B es necesario que se hayan dirigido reuniones de proyectos y negociaciones de forma 
adecuada,  y que se haya guiado a otros directores en su desarrollo de la negociación. 
En el nivel C se exige que el candidato haya contribuido en reuniones y negociaciones de proyectos, 
mientras que para el nivel D se pide tener el conocimiento necesario. 
Como pautas de comportamiento para esta competencia, es importante que el candidato tenga una 
capacidad de negociación que sea adecuada para poder alcanzar conclusiones que resulten 
satisfactorias. 
El candidato debe evitar y corregir comportamientos que no sean adecuados, en lugar de buscar 
culpables y echar la culpa a otros. 
Es interesante que sepa buscar situaciones ganar-ganar en las que ambas partes se beneficien y así 
forjar relaciones a largo plazo, en lugar de buscar situaciones en las que sólo gane él, obteniendo así 
relaciones a corto plazo. 
Debe ser capaz de crear un ambiente que sea adecuado para el desarrollo de las negociaciones, en 
lugar de crear atmósferas que resulten incómodas a la hora de negociar, respetando las propuestas 
de las demás partes en lugar de tratar de forzar que la otra parte acepte su posición. 
El director debe ser duro a la hora de negociar los contenidos, pero a la vez debe ser capaz de 
mantener relaciones personales positivas, en lugar de tener una actitud de la que resulte una postura 
que sea improductiva, tanto en relación a la negociación como en lo personal. 
Un buen negociador escucha con atención para poder comprender la postura del resto de partes. 
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12. Conflictos y crisis 
Un conflicto es un enfrentamiento de intereses o personalidades que puede ocasionar una amenaza 
para un proyecto y que puede desencadenar una crisis o momento de dificultad. 
Esta competencia trata la gestión y resolución de conflictos o crisis que puedan surgir entre las 
distintas partes interesadas durante el desarrollo del proyecto, evaluando las distintas causas y 
consecuencias y obteniendo la información que necesite para poder desarrollar posibles soluciones. 
Para ello es clave que el director sea transparente e íntegro para que sepa transmitir su interés por el 
proyecto y ganarse así la confianza del equipo. 
Hay una serie de pasos para el desarrollo de la competencia conflictos y crisis, como son, en primer 
lugar, cerciorarse de que el director no esté involucrado en el conflicto o crisis a tratar. 
El segundo paso es considerar todos los puntos de vista que atañen al conflicto o crisis en cuestión. 
También hay que considerar las posibles opciones, tratando de equilibrar todos los intereses, así 
como el enfoque que pueda ser apropiado para resolverlo, todo ello para llegar a una solución, que 
deberá comunicarse. 
A la hora de la evaluación de esta competencia, para el nivel A se pide que el candidato haya tenido 
papel de mediador a la hora de resolver conflictos o crisis o que haya aconsejado a otros sobre la 
resolución de conflictos o crisis. 
En el nivel B se pide que haya utilizado diversas técnicas para gestionar conflictos o crisis en un 
proyecto o programa de forma satisfactoria. 
El nivel C exige que se hayan gestionado conflictos o crisis en proyectos o programas con resultado 
satisfactorio. 
Para el nivel D se requiere tener el conocimiento necesario. 
En cuanto a las pautas que rigen un comportamiento necesario, el candidato, por ejemplo, debe ser 
capaz de discutir los asuntos necesarios con el equipo, mediando y debatiendo los conflictos 
emergentes, en lugar de ignorarlos o desconocer qué ocurre de forma informal alrededor del equipo, 
provocando desacuerdo. 
Es importante que el director sea accesible y que disponga de tiempo para escuchar activamente a 
las distintas partes involucradas, en lugar de estar aislado y sin relación social con el equipo, 
moderando solamente reuniones formales. 
Debe ser abierto a la hora de tratar intereses contradictorios, en vez de crear diferencias en el grupo. 
Es interesante que sepa encajar las críticas y reaccionar con frialdad a los ataques, en lugar de 
ofenderse con las críticas y reaccionar de forma incontrolada a los ataques. 
También es importante que sepa distinguir las relaciones personales de los problemas laborables, en 
lugar de mezclarlos a nivel de contenido. 
Debe ser una persona que desprenda confianza, y que trate a los individuos con respeto, en lugar de 
ser arrogante y manipular a la gente. 
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Por último, puede ser hábil y usar los conflictos en beneficio del proyecto, estando preparado para 
defenderlo hasta el final.  
 
13. Fiabilidad 
La competencia fiabilidad habla de hacer lo que se ha dicho que se va a hacer en el momento que se 
ha acordado y con la calidad requerida, generando confianza a las distintas partes. 
Ciertos pasos que pueden ayudar a dominar esta competencia son, en primer lugar, tener una buena 
organización mediante las técnicas de planificación existentes, así como una buena comunicación. 
Además, es interesante recabar información sobre los intereses que puedan tener las distintas 
partes, así como mantener una actitud abierta y con honestidad. 
Puede ser de gran ayuda identificar los riesgos y las oportunidades del proyecto, así como 
documentar las lecciones aprendidas para poder usarlas en un futuro. 
Para evaluar a los directores de proyecto en la competencia fiabilidad, al nivel A se le exige que haya 
demostrado de forma efectiva la fiabilidad con otros directores, que les haya guiado en el desarrollo 
de la competencia en cuestión, y que haya estado implicado en la puesta en práctica de la fiabilidad 
en proyectos o programas. 
Al nivel B se le exige que haya demostrado esta competencia de forma correcta y efectiva en 
proyectos complejos, y que haya guiado a otros directores a desarrollarla. 
Al nivel C se le pide que haya hecho uso de la competencia fiabilidad en el contexto de proyectos no 
complejos. 
Para el nivel D es necesario que tengan el conocimiento de la competencia adecuado. 
En cuanto a pautas que dictan un comportamiento adecuado en relación a la competencia fiabilidad, 
es interesante que el candidato sea fiable, es decir, que sea capaz de dar lo acordado con la calidad y 
tiempos requeridos, manteniendo el presupuesto acordado. 
Es interesante que el director aporte informes en el momento oportuno en el caso de que surjan 
cuestiones que superen tolerancias aceptables, en lugar de informar demasiado tarde para que el 
propietario pueda influir. 
Debe ser una persona que se sienta parte del éxito del proyecto en nombre de las distintas partes 
involucradas, en lugar de culpar siempre a los demás, siendo capaz de asumir las responsabilidades y 
delegar. 
Es importante que sepa controlar el comportamiento del equipo de forma consciente y constructiva, 
tomándose el tiempo que se necesite para comunicarse correctamente, además de transmitir bien la 
información. 
 
14. Apreciación de valores 
Esta competencia describe la habilidad del director para descubrir las cualidades de los miembros de 
su equipo, así como ser capaz de comunicarse con ellos de forma que sea receptivo a sus opiniones y 
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juicios de valores, de una forma respetuosa, consiguiendo una ejecución del proyecto lo más efectiva 
posible. 
Algunos pasos que pueden ayudar al desarrollo de esta competencia son, en primer lugar, que el 
director se asegure de que todas las partes entiendan los valores relacionados con el proyecto, así 
como que considere los valores que puedan tener las distintas partes y la sociedad y que puedan 
influir en el proyecto, respetando otras opiniones. 
También es útil que sepa adoptar un punto de vista alternativo en caso de que sea necesario. 
Para la evaluación de esta competencia, en el nivel A se pide que haya hecho uso de la competencia 
de una forma efectiva, que haya guiado a otros directores a desarrollar la apreciación de valores, y 
que haya estado implicado en la puesta en práctica de la apreciación de valores en proyectos o 
programas. 
En el nivel B se pide que el director haya practicado y dirigido de forma efectiva la apreciación de 
valores en proyectos complejos, y que haya guiado a otros directores en su desarrollo de la 
apreciación de valores. 
El nivel C exige que se haya practicado de forma efectiva la apreciación de valores en situaciones de 
proyectos no complejos. 
Por último, el nivel D exige que se tenga el conocimiento de esta competencia que sea necesario 
para poder desarrollarla. 
En cuanto a posibles pautas que describen comportamientos adecuados en relación a la apreciación 
de valores, el director se debe tomar en serio valores, sentimientos o necesidades de las distintas 
partes, sin perder de vista el alcance del proyecto, en lugar de ignorarlos o tratarlos sin sensibilidad. 
Es importante que se dé libertad a los subordinados para que realicen el trabajo a su manera, en 
lugar de restringir esta libertad mediante obligación y control, implicando a las distintas partes en la 
toma de decisiones. 
Debe actuar de forma ejemplar y ser reconocido como un líder, siendo capaz de crear entusiasmo y 
confianza. 
Es interesante que sepa crear equilibrio entre sus intereses y los de los miembros del equipo, en 
lugar de ignorarlos y actuar por su propio interés. 
También debe mantener contacto regular con las partes involucradas. 
 
15. Ética 
Esta competencia trata de las costumbres o normas que dirigen el comportamiento adecuado dentro 
de un proyecto.  
Algunas organizaciones suelen tener estándares escritos donde se recogen todas estas conductas 
que se esperan de sus empleados, e incluso haber ciertas normas en relación a un proyecto en 
concreto. 
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Existen una serie de pasos para lograr el dominio de esta competencia, como por ejemplo, que el 
director se asegure del cumplimiento de cualquier normativa que pueda afectar al proyecto, o que 
sea capaz de detectar cualquier situación que pueda ser no ética, así como resolverlas de la forma 
más transparente y amistosa posible, llevándolas a la organización en caso de que fuese necesario. 
Es importante implicar a las partes involucradas, así como documentar las lecciones aprendidas para 
poder usarlas en un futuro. 
A la hora de evaluar la competencia ética, en el nivel A se pide que el candidato haya hecho uso de 
forma adecuada de estándares éticos con otros directores, que les haya guiado en el desarrollo de 
sus estándares éticos, o que haya estado implicado en la implantación de estándares éticos en 
proyectos o programas. 
Para el nivel B se pide que haya demostrado y dirigido de forma efectiva cuestiones éticas en 
proyectos complejos, y que haya guiado a otros directores en su desarrollo de sus estándares éticos. 
En el nivel C se exige que haya demostrado y dirigido de forma efectiva cuestiones éticas en 
situaciones de proyectos no complejos. 
Para el nivel D se pide que tenga el conocimiento necesario. 
A nivel de pautas que rigen comportamientos adecuados frente a comportamientos a mejorar, por 
ejemplo, es fundamental que el director sea consciente de las cuestiones éticas que rodean al 
proyecto, en lugar de desconocerlas o ignorarlas. 
Deberá actuar con respeto cuando se expongan este tipo de cuestiones y diferencias, en lugar de 
bromear o ser irrespetuoso. 
Es importante que mantenga la integridad y sea abierto sobre su ética personal o profesional, en vez 
de ser deshonesto e intransigente más allá de los límites éticos. 
Debe ser transparente, imparcial y categórico en la defensa de los estándares éticos. 
Es importante ser solidario con los miembros del equipo, así como defender el proyecto si es 
necesario, en lugar de mostrar sólo lealtad hacia la dirección. 
Debe sentirse cómodo a la hora de celebrar el éxito de los distintos miembros del equipo, 
favoreciendo los resultados globales frente a los propios, y sin ignorar la contribución de los 
miembros del equipo. 
 
5.3. CONTEXTUALES 
Estas competencias se agrupan en términos del papel de la dirección de proyectos, programas o 
carteras en organizaciones permanentes y de las interrelaciones de la dirección de proyectos y la 
dirección del negocio de la organización. 
IPMA define Proyecto como una operación limitada en tiempo y costes para crear un conjunto de 
entregables definidos, con unos requisitos y estándares de calidad, mientras que programa es un 
conjunto de proyectos relacionados entre sí, y de cambios organizativos que se llevan a cabo para 
alcanzar una meta estratégica y entregar los beneficios esperados por la organización. En cuanto a 
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cartera, se trata de un conjunto de proyectos o programas reunidos para poder controlar, coordinar 
y optimizarlos, todo ello a nivel de la dirección general de la organización, que será la que tome las 
decisiones pertinentes. Se aplica a grupos de proyectos o programas, no necesariamente 
relacionados pero que recurren a los mismos recursos. 
Por tanto, la dirección de programas sirve para implantar cambios en la estrategia, mientras que la 
dirección de carteras gestiona la continuidad de proyectos y programas de una organización. 
A continuación se describen brevemente las 11 competencias que forman este ámbito. 
 
1. Orientación a proyectos 
Esta competencia se refiere a la orientación que da una organización al llevar a cabo una dirección 
por proyectos, siendo totalmente distinta a la orientación de operación normal, con el objetivo de 
ser más eficiente y poder competir en el mercado. 
 
2. Orientación a programas 
Se refiere al uso de la dirección mediante programas con el objeto de implantar posibles cambios en 
la estrategia de la organización. 
 
3. Orientación a carteras 
Del mismo modo, esta competencia se refiere a una orientación que priorice proyectos o programas 
con el objeto de optimizar la estrategia de la organización. 
 
4. Implantación de proyectos, programas y carteras 
Esta competencia es relativa a la implantación de una dirección de proyectos, programas y carteras 
en una organización, con el objeto de mejorar las capacidades de la dirección de proyectos, 
programas y carteras y aumentar el éxito de la organización, todo ello definiendo los mejores 
procesos, métodos, técnicas y herramientas posibles, cambio de actitudes, aplicación de cambios 
organizativos y una mejora continua. 
 
5. Organizaciones permanentes 
En esta competencia se aglutinan las relaciones entre las organizaciones temporales pertenecientes a 
un proyecto determinado y las propias organizaciones permanentes, a las que pertenecen los 
recursos que se usarán en el proyecto. 
Los procedimientos de trabajo de la organización permanente ejercerán una influencia sobre el 
proyecto y viceversa. Los resultados del proyecto influirán sobre las operaciones de la organización 
permanente. 
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Las oficinas de control de proyectos pertenecen a las organizaciones permanentes, y tienen como 
objeto dar continuidad a las distintas organizaciones temporales de proyectos trasmitiendo 
metodologías e información para su uso. 
 
6. Negocios 
Cubre el impacto de las cuestiones de negocio (operación industrial, comercial o profesional, 
implicadas en el aprovisionamiento de mercancías o servicios) en la dirección de proyectos, 
programas y carteras, y viceversa. 
La solicitud para llevar a cabo un proyecto o programa se origina en el negocio, por lo que una parte 
de los procesos de dirección de proyectos están estrechamente relacionados con el funcionamiento 
de la organización. 
 
7. Sistemas, productos y tecnologías 
Abarca la relación de un proyecto o programa con la organización en relación con sistemas, 
productos o tecnologías para, desde o a introducir en la organización. 
Los proyectos se pueden usar para crear o cambiar la oferta de productos o servicios o los sistemas, 
siendo una cuestión estratégica gestionada a través de proyectos. 
 
8. Dirección de personal 
Cubre los aspectos de la dirección de recursos humanos en relación con proyectos o programas, 
incluyendo la planificación, contratación, selección, formación, retención, evaluación del rendimiento 
y motivación. 
 
9. Seguridad, higiene y medioambiente 
Cubre las pautas necesarias para garantizar que la organización se comporta adecuadamente en 
términos de seguridad, higiene y medioambiente durante la planificación y ejecución de un proyecto, 
durante todo el ciclo de vida del producto, y durante su retirada y eliminación.  
 
10. Finanzas 
Trata el contexto financiero en el que opera una organización. La dirección financiera debe poner a 
disposición los fondos necesarios para un proyecto de forma oportuna y responsable, en base a la 
información proporcionada por el director de proyectos. 
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11. Legal 
Por último, esta competencia describe el impacto de la ley y las normas sobre proyectos y 
programas. La dirección de proyectos, programas y carteras se debe concentrar también en evitar 
responsabilidades extracontractuales y reclamaciones. 
El director de proyectos debe tener la diligencia de operar dentro de la ley a la hora de tomar 
decisiones con implicaciones legales, y debe reconocer qué requisitos legales son de aplicación al 
proyecto, por lo que son necesarios conocimientos de legislación sobre contratos, y si fuese 
necesario, consultar con asesores legales. 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN IPMA 
Este apartado pretende realizar un análisis del sistema de evaluación para la certificación de 
directores de proyecto que tiene establecido IPMA. 
 
6.1. VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN 
La incorporación a los programas de certificación es un incentivo para los directores de proyectos y 
equipo de dirección de cara a poder aumentar y mejorar su conocimiento y experiencia, continuar su 
educación y formación y mejorar la calidad de la dirección de proyectos, todo ello además de que 
será una gran ayuda para poder conseguir los objetivos de un proyecto de forma más eficaz (AEIPRO-
IPMA, 2006). 
Los beneficios de los programas de certificación son los siguientes: 
 El personal de dirección de proyectos obtiene un certificado de reconocimiento internacional 
que demuestra sus competencias en dirección de proyectos. 
 Los proveedores de servicios de dirección de proyectos podrán demostrar la competencia 
profesional de sus trabajadores a la hora de buscar y consolidar clientes. 
 Los clientes tendrán una mayor certeza y confianza en que recibirán los mejores servicios del 
director de proyectos. 
 
6.2. CERTIFICACIÓN 
IPMA cuenta con cuatro niveles de certificación:  
 IPMA nivel A – director de cartera o de programas o de proyectos DPP 
 IPMA nivel B – director de proyecto DP 
 IPMA nivel C – profesional de la dirección de proyectos PDP 
 IPMA nivel D – técnico en dirección de proyectos TDP 
Los siguientes sub-apartados muestran una descripción detallada de cada uno de ellos (AEIPRO-
IPMA, 2006). 
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6.2.1. IPMA NIVEL A – DIRECTOR DE CARTERA O DE PROGRAMAS O DE PROYECTOS DPP 
Se trata del nivel máximo al que puede aspirar un candidato a esta certificación. Para ello debe 
cumplir una serie de requisitos: 
 El candidato debe haber demostrado el uso satisfactorio de los elementos de competencia 
en la coordinación de programas y carteras. 
 Debe haber guiado a directores de programas o proyectos en su desarrollo y en el uso de los 
elementos de competencia. 
 Debe estar implicado en la implantación de elementos de competencia o de metodologías, 
técnicas o herramientas relevantes en proyectos o programas. 
 Desarrolla la profesión de director de proyecto mediante publicaciones de artículos o 
definiciones de nuevos conceptos. 
Los requisitos de inscripción son un mínimo de 5 años de experiencia en dirección de carteras, 
programas o multi-proyectos, con tres de ellos en funciones de liderazgo o con responsabilidad en la 
dirección de la cartera de una organización, o de una unidad de negocio en la dirección de programas 
importantes. 
En este caso, la competencia clave que define este nivel es la gestión de programas o carteras. 
Como requisitos adicionales se encuentran los siguientes puntos: 
 El candidato debe ser responsable de la dirección de una cartera importante de una 
organización o de una rama de la misma, o de la dirección de uno de los programas más 
importantes con los que cuente la organización. 
 Debe contribuir a la dirección estratégica y hacer propuestas a la dirección, desarrollando y 
preparando al personal de dirección de proyectos. 
 Debe desarrollar e implantar de requisitos, procesos, métodos, técnicas, herramientas, 
manuales y directrices de proyectos. 
Los parámetros a considerar en la importancia de la cartera que proporciona evidencias de una 
dirección competente son los que se listan a continuación: 
 Cantidad de tiempo dedicada en la cartera. 
 Número de proyectos activos en ella. 
 Distintas clases y tamaños de proyectos. 
 Complejidad de los proyectos. 
 Número de directores de proyectos y tamaño de la unidad organizativa gestionada. 
 Importe anual de la inversión en la cartera o programa. 
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6.2.2. IPMA NIVEL B – DIRECTOR DE PROYECTO DP 
Se trata del siguiente nivel, caracterizado por: 
 El candidato debe haber demostrado un uso satisfactorio de los elementos de competencia 
en proyectos complejos. 
 Debe guiar a directores de (sub)proyectos en la aplicación de estos elementos y en la puesta 
en práctica de la competencia. 
Los requisitos necesarios para poder realizar la inscripción para la certificación en este nivel son un 
mínimo de 5 años de experiencia en dirección de proyectos, de los cuales tres con funciones de 
liderazgo o con responsabilidad de proyectos complejos. 
Así, la competencia clave es la dirección de proyectos complejos. 
Como requisitos adicionales se encuentran que el candidato debe: 
 Ser responsable de todos los elementos de competencia para la dirección de proyectos de un 
proyecto complejo. 
 Desempeñar un papel de dirección general como director de un equipo de dirección de 
proyectos grandes. 
 Usar procesos, métodos, técnicas y herramientas adecuadas de dirección de proyectos. 
 
6.2.3. IPMA NIVEL C – PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS PDP 
El nivel C es el tercer nivel de certificación IPMA, donde: 
 El candidato debe haber demostrado un uso satisfactorio del elemento de competencia en 
situaciones de proyectos de complejidad limitada. 
 Puede necesitar orientación en el desarrollo adicional del elemento de competencia. 
Para poder presentarse a la certificación en este nivel, los requisitos de inscripción son un mínimo de  
tres años de experiencia en dirección de proyectos, y haber sido responsable de funciones de 
liderazgo con responsabilidad de proyectos de complejidad limitada. 
La competencia clave de este nivel es la dirección de proyectos de complejidad limitada o gestión de 
sub-proyectos de proyectos complejos en todos los elementos de competencia de la dirección de 
proyectos. 
Como requisitos adicionales se encuentran: 
 Debe ser responsable de la dirección de un proyecto de complejidad limitada en todos sus 
aspectos, o de la gestión de un sub-proyecto de un proyecto complejo. 
 Aplicación de procesos, métodos, técnicas y herramientas comunes de dirección de 
proyectos. 
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6.2.4. IPMA NIVEL D – TÉCNICO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS TDP 
Es el nivel menos exigente de la certificación. Sólo se evalúa mediante un examen escrito el 
conocimiento relacionado con el elemento de competencia. 
En este caso, la experiencia en los elementos de competencia de la dirección de proyectos no es 
obligatoria como requisito de inscripción, aunque es una ventaja si el candidato ya ha aplicado en 
alguna medida sus conocimientos. 
La competencia clave son los conocimientos de dirección de proyectos en todos los elementos de 
competencia. 
Los requisitos adicionales son los siguientes: 
 Puede actuar en cualquier elemento de competencia de la dirección de proyectos, e incluso 
actuar como especialista en un determinado campo. 
 Trabaja como miembro de un equipo de proyecto o del personal de dirección de proyectos. 
 Amplios conocimientos de dirección de proyectos y capacidad para aplicarlos. 
 
6.3. PROCESO INTERNACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
La siguiente figura muestra un pequeño resumen de los pasos a seguir para la certificación de cada 
nivel, así como la validez de la certificación: 
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Tabla 11. Sistema mundial de certificación de Cuatro Niveles de IPMA (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
El sistema no es totalmente rígido, algunos pasos son obligatorios y otros optativos, según el 
siguiente cuadro:  
 
 
Tabla 12. Pasos obligatorios x y optativos (x) en el proceso internacional de certificación de IPMA 
(AEIPRO-IPMA, 2006). 
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
Director de
Programas 
o de 
Directores 
de 
Proyectos 
Certificado
DDP 
IMPA
Nivel A
Informe de 
Director de 
Proyectos 
(más otras 
opciones)
Director de 
Proyecto 
Certificado
DP 
IMPA
Nivel B
Informe de 
Proyectos 
(más otras 
opciones)
Profesional
de la 
Dirección 
de 
Proyectos 
Certificado
PDP 
IMPA
Nivel C
Referencias, 
examen 
(más otras 
opciones)
Informe de 
Proyectos 
(más otras 
opciones)
Técnico en 
Dirección 
de 
Proyectos 
Certificado
TDP 
IMPA
Nivel D
Conocimiento 
Solicitud,
Curriculum 
vitae, 
autoevaluac
ión (más 
otras 
opciones)
Examen 
(más otras 
opciones)
(otras 
opciones)
N/A
Referencias 
(más otras 
opciones)
Entrevista
(más otras 
opciones) Evaluación 
y 
comentarios 
finales (más 
otras 
opciones)
5 años
ValidezCapacidadesAbreviatura
Título 
completo
Proceso de Certificación
Conocimiento 
+ Experiencia
Solicitud,
Curriculum 
vitae, 
autoevaluac
ión, listado 
de 
proyectos, 
propuesta 
de informe
A B C D
Formulario de solicitud, Curriculum vitae X X X X
Lista de proyectos, programas, carteras; referencias X X X -
Autoevaluación X X X X
Admisión para participar en el proceso internacional de certificación X X X X
Examen escrito (X) (X) X X
Taller (X) (X) (X) -
Evaluación 360 grados (X) (X) (X) -
Informe X X X -
Entrevista X X X -
Decisión de certificación: entrega, registro X X X X
Nivel de certificación IPMA
Pasos del proceso internacional de certificación inicial
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Para la re-certificación, el proceso es distinto, pues se concentra en las actividades y tareas que ha 
emprendido el candidato, así como su desarrollo profesional desde la certificación, según la siguiente 
tabla: 
 
 
Tabla 13. Pasos obligatorios x y optativos (x) en el proceso internacional de re-certificación de IPMA 
(AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
En cuanto a la formación, IPMA no impone ninguna condición, y el candidato puede elegir libremente 
cómo realizarla. 
 
6.4. PASOS DEL PROCESO INTERNACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
El proceso de certificación consta de diez pasos, más un onceavo para la recertificación. Estos pasos 
se explican a continuación (AEIPRO-IPMA, 2006): 
1. Formulario de solicitud, curriculum vitae y referencias. 
 Formulario: incluye los datos personales de identificación del candidato y el nivel al 
que se presenta, así como una declaración de que se conocen las condiciones del 
proceso de certificación y las obligaciones, tales como la entrega de datos de los 
proyectos, programas y carteras en los que ha participado el candidato. 
Es requisito indispensable pagar unos honorarios de inscripción. 
 Curriculum vitae que incluya educación, cualificaciones profesionales y experiencia. 
 Referencias: dos personas que proporcionen referencias en caso de ser necesario. 
2. Lista de proyectos, programas y carteras, y referencias. 
Listado de todos los proyectos, programas o carteras, y las referencias, en los que haya 
participado el candidato y demuestre experiencia en dirección de proyectos, con información 
detallada sobre las características de los mismos, así como el papel desarrollado en ellos. 
A B C D
Información sobre caducidad X X X (X)
Formulario de solicitud, Curriculum vitae; referencias X X X (X)
Lista actualizada de proyectos, programas, carteras X X X (X)
Autoevaluación actualizada X X X (X)
Evaluación 360 grados actualizada (X) (X) (X) (X)
Actividades y tareas de dirección de proyectos X X X -
Evidencia/expediente de desarrollo profesional continuado X X X (X)
Quejas, referencias X X X (X)
Entrevista (cuando la persona se encuentre en el límite entre 
aprobado/suspendido)
X X X -
Decisión de certificación: entrega, registro X X X (X)
Pasos del proceso de re-certificación
Nivel de certificación IPMA
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3. Autoevaluación. 
Evaluación que realiza el candidato de las propias competencias. 
4. Admisión para participar en el proceso internacional de certificación. 
Con los documentos anteriores, se evalúa la idoneidad del candidato para comenzar el 
proceso de certificación. 
5. Examen escrito. 
Se trata de una prueba escrita para los niveles C y D, con preguntas de varios tipos: directas, 
de redacción abierta o tarea intelectual. 
 
 
Tabla 14. Características del examen escrito para IPMA Niveles C y D (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
6. Talleres 
Es un paso optativo para niveles A, B y C, a petición de las partes involucradas. 
Los candidatos desarrollan planes para un proyecto propuesto, junto a un grupo paralelo de 
5 miembros máximo, mientras se evalúan sus competencias. 
7. Evaluación de 360º 
También es un paso optativo para niveles A, B y C, a petición de las partes involucradas, o en 
caso de dudas o reclamaciones. 
Se trata de un cuestionario relacionado con las competencias de dirección de proyectos que 
completan el candidato, su director, un asociado del equipo de proyecto y un cliente del 
proyecto, elegidos por el candidato. 
La información obtenida se utiliza para la entrevista. 
8. Informes 
Para los niveles A, B y C. En ellos se describe la aplicación de la competencia en dirección de 
proyectos en casos reales. Sirve de base para la entrevista. 
 
IPMA Nivel C IPMA Nivel D
Duración 3 a 5 horas como mínimo 4 a 6 horas como mínimo
Número de evaluadores para 
el examen escrito 1 (2 en caso de duda) 1 (2 en caso de duda)
Preguntas directas Todos los elementos Todos los elementos
Redaciones abiertas 2-4 elementos por ámbito 3-5 elementos por ámbito
Tareas intelectuales 1-2 elementos por ámbito 1-2 elementos por ámbito
Cobertura
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Tabla 15. Características del informe para IPMA Niveles A, B y C (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
9. Entrevista 
Los dos evaluadores realizan preguntas cuyo trasfondo es una situación real donde estén 
implicados uno o más elementos de competencia con tareas, acciones y resultados. El 
candidato puede ayudarse de ejemplos de documentos adicionales al informe. 
Las preguntas se preparan en base al informe, la autoevaluación y eventualmente las 
respuestas del examen, los resultados del taller y la evaluación 360º y las referencias. 
Las características son las siguientes: 
 
 
Tabla 16. Características de la entrevista para IPMA Niveles A, B y C (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
10. Decisión de certificación 
La decisión la toma el OCDP (Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos) de AEIPRO 
en base a la evaluación que realizan los evaluadores, aunque IPMA deberá validar esta 
decisión en base a estándares de reconocimiento internacional. 
Los evaluadores son independientes y no responden a preguntas del candidato, aunque 
pueden informar al candidato sobre una falta de información en su solicitud que haya 
identificado el OCDP, con lo que se permitirá incluirla en el siguiente paso del proceso.  
IPMA Nivel A IPMA Nivel B IPMA Nivel C
Número de evaluadores 2 2 2
Extensión Variable Variable Variable
Cuerpo 20 a 30 páginas 15 a 25 páginas 10 a 15 páginas
Anexos 10 a 20 páginas 10 a 15 páginas 5 a 10 páginas
Número mínimo de elementos de
competencia por ámbito tratado
16 técnica
11 comportamiento
8 contextual
14 técnica
8 comportamiento
6 contextual
12 técnica
5 comportamiento
4 contextual
Cobertura
IPMA Nivel A IPMA Nivel B IPMA Nivel C
Número de evaluadores 2 2 2
Duración (sin reducción de tiempo 
cuando exita un taller)
2 a 2,5 horas 1,5 a 2 horas 1 a 1,5 horas
Elementos de competencia técnica 5-6 6-7 7-8
Elementos de competencia de 
comportamiento
4-5 3-4 2-3
Elementos de competencia 
contextual
4-5 3-4 2-3
Total 13-16 12-15 11-14
Cobertura
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El OCDP responde a todas las consultas que se le hagan, e informa al candidato sobre el 
proceso. 
En el caso de que los dos evaluadores no alcancen un consenso, el OCDP invita a otros 
evaluadores para que observen o participen en la entrevista. Las personas que toman la 
decisión final no participan en la evaluación del candidato. 
 
11. Pasos re-certificación 
El proceso se centra en las actividades y tareas de dirección de proyectos realizadas, así 
como en el desarrollo profesional del candidato desde la certificación o desde la última re-
certificación. 
El OCDP avisa al candidato para que revise la situación de sus actividades así como la 
continuidad de su formación, y también en el caso de un posible cambio de nivel. 
Para ello se actualizan la lista de proyectos, programas o carteras, se actualizan la 
autoevaluación y la evaluación 360º, y se preparan informes de las actividades 
desempeñadas durante el periodo de validez de la certificación, así como de la educación 
continua realizada. Además de las referencias oportunas. 
En caso de duda acerca de la renovación, los evaluadores preparan las preguntas que 
consideren oportunas para clarificar todas las dudas. Es el OCDP quién toma la decisión a 
partir de la evaluación que realizan los evaluadores. 
 
6.5. PLAN GENERAL DE CERTIFICACIÓN 
El plan está diseñado para evaluar las competencias profesionales de individuos que practiquen la 
dirección de proyectos (AEIPRO-IPMA, 2006). 
Los elementos de competencia que se evalúan son los siguientes: 
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Figura 4. Elementos de Competencia del plan general de certificación (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
Estos elementos están repartidos con el siguiente peso, según el nivel de certificación A, B o C: 
 
 
Tabla 17. Peso de los ámbitos de competencia en IPMA Niveles A, B y C (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
El grado de competencia vendrá evaluado en una escala de 1 a 10. La puntuación media esperada 
para cada candidato en cada nivel es la siguiente, desglosada según la experiencia y según el 
conocimiento: 
Ámbito de 
Competencia
IPMA Nivel A % IPMA Nivel B % IPMA Nivel C % IPMA Nivel D %
Técnica 40 50 60 70
De comportamiento 30 25 20 15
Contextual 30 25 20 15
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Tabla 18. Puntuación de conocimiento y experiencia requerida en cada nivel IPMA (AEIPRO-IPMA, 
2006). 
 
Donde la escala de 0 a 10 para conocimiento y experiencia es: 
 0: sin conocimiento. 
 1-3: bajo nivel de conocimiento o experiencia. 
 4-6: nivel medio de conocimiento o experiencia. 
 7-9: alto nivel de conocimiento o experiencia. 
 10: máximo absoluto en conocimiento o experiencia. 
Las características  del conocimiento y la experiencia para cada puntuación son las que se definen en 
la siguiente tabla, definidas por la combinación de verbos y sustantivos que se esperan para cada 
puntuación. 
Componentes de
competencia
IPMA Nivel A
(0 a 10)
IPMA Nivel B
(0 a 10)
IPMA Nivel C
(0 a 10)
IPMA Nivel D
(0 a 10)
Conocimiento 7 6 5 4
Experiencia 7 6 4 (optativo)
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Tabla 19. Descripción de la escala de valoración en IPMA (AEIPRO-IPMA, 2006). 
 
 
  
VALORES CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA
0 Ninguna. Ninguna.
1
2 baja (b)
3
El candidato conoce los elementos y es capaz 
de presentar y explicar criterios conocidos para 
estos elementos.
Verbos: reconocer, dominar, contar, 
estructurar, describir definir, explicar, 
examinar, reproducir.
Sustantivos: términos, denominaciones, 
hechos, criterios, estándares, normas, 
métodos, procesos, relaciones.
El candidato tiene cierta experiencia que ha 
obtenido en un papel de dirección de proyectos 
en unos pocos proyectos en un sector 
económico o unidad de una organización 
durante una o varias fases de esos proyectos.
Descripción: cierta experiencia, por estar 
implicado como ayudante, en algunas fases, de 
unos pocos proyectos, con una buena 
conciencia de la dirección de proyectos.
4
5 media 
(m)
6
El candidato tiene un sólido nivel de 
conocimiento y es capaz de reconocer y aplicar 
los criterios pertinentes, así como comprobar 
los resultados.
Verbos: aplicar, usar, implantar, calcular, 
verificar, interpretar, diferenciar, solucionar.
Sustantivos: situaciones, aplicaciones, 
principios, criterios, normas, métodos, 
conclusiones.
El candidato tiene un nivel medio de 
experiencia y un expediente medio que ha 
obtenido en muchas áreas importantes de 
dirección de proyectos en, como mínimo, un 
sector económico durante la mayoría de fases 
de esos proyectos.
Descripción: cosiderable experiencia, en una 
posición de responsabilidad en dirección de 
proyectos, en la mayoría de fases, de varios 
proyectos distintos, de complejidad limitada, 
con una buena conciencia de la diección de 
proyectos.
7
8 alta (a)
9
El candidato entiende el papel en detalle y es 
capaz de evaluar, crear e integrar los criterios 
pertinentes y puede interpretar y evaluar los 
resultados.
Verbos: analizar, derivar, diseñar, desarrollar, 
combinar, componer, investigar, evaluar, 
valorar, proponer, decidir.
Sustantivos: situaciones, condiciones, 
suposiciones, ideas, opiniones, casos, modelos, 
alternativas, problemas, resultados, 
procedimientos, juicios.
El candidato tiene una amplia gama de 
experiencia y un buen expediente personal 
que ha obtenido en papeles de responsabilidad 
en dirección de proyectos de muchas clases 
distintas, durante la mayoría o todas las fases 
de esos proyectos.
Descripción: amplia experiencia en puestos de 
dirección de proyectos con un alto nivel de 
responsabilidad, en la mayoría de fases, de 
varios proyectos, programas o carteras 
distintos, con una completa comprensión de la 
dirección de proyectos.
10 Máximo absoluto. Máximo absoluto.
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7. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS DE IPMA 
Este capítulo pretende listar una serie de limitaciones que se han encontrado relativas al sistema de 
evaluación de competencias de IPMA. 
La autoevaluación, la evaluación 360º, el informe, el examen, la entrevista, etc. son todo técnicas de 
evaluación tradicionales en recursos humanos. Esto hace que a la hora de evaluar las competencias 
de comportamiento el sistema de evaluación sea menos robusto en comparación a la evaluación del 
resto de competencias; además en los últimos años no se han propuesto técnicas de evaluación 
novedosas, aunque lo más nuevo es el uso del modelo STAR para realizar el informe, que de hecho 
en recursos humanos apenas se utiliza. 
La principal limitación y más importante que se encuentra es que la evaluación de las competencias 
de comportamiento es muy subjetiva, pues no hay establecido ninguna herramienta que pueda 
conseguir eliminar este grado de subjetividad al que se enfrenta el evaluador. 
Además, la autoevaluación, en la que el propio candidato expone el desarrollo de las competencias 
desde su punto de vista, tiene mucho peso, lo que hace aumentar el grado de subjetividad. 
Otra restricción que se ha detectado es en relación a la entrevista; como se ha comentado, las 
preguntas se preparan en base al informe y a la autoevaluación, y eventualmente a las respuestas del 
examen, los resultados del taller y la evaluación 360º y las referencias, pues estos últimos pasos no 
son obligatorios. El inconveniente que se haya es que esta entrevista es sólo de dos horas de media, 
y se encuentra que este tiempo muchas veces no es suficiente para que el entrevistador pueda 
conseguir toda la información necesaria para evaluar las competencias de comportamiento, además 
de que se presta mucha atención al vocabulario que usa el candidato, es decir, que usen o no ciertos 
verbos o sustantivos, definidos en el propio sistema de evaluación de IPMA. 
En cuanto al informe, como ya se ha visto en apartados anteriores, para los niveles de certificación A, 
B y C es obligatoria la presentación de un informe donde se describa la aplicación de competencias 
en dirección de proyectos en casos reales y que, como se comentaba, servirá de base para la 
entrevista. AEIPRO proporciona una guía para elaborar este informe, en el que se reflejan la 
estructura y los contenidos obligatorios que debe tener, y en el que se redacta una descripción de los 
desafíos a los que se enfrentó el candidato como Director de Proyecto y la aplicación de 
competencias para solventar estos desafíos, redactado conforme al modelo STAR (AEIPRO-IPMA, 
2016): 
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 S – Situación: debe describir una situación crítica del proyecto, del desafío o del reto al 
que se enfrentó como Director de Proyecto, asociada a competencias, que normalmente 
suelen ser de tipo técnica. 
 T – Tareas: que se afrontan personalmente como Director de Proyecto y que estarán 
relacionadas con las competencias descritas en la situación. 
 A – Acciones o Actividades: que fueron supervisadas como Director de Proyecto, 
delegadas y realizadas por sus miembros de equipo de proyecto y/o terceros, todas ellas 
llevadas a cabo con el objeto de resolver la situación. 
 R – Resultados: como lecciones aprendidas, cierre del proyecto, etc. 
Una vez más, la principal limitación que se encuentra a este informe es que las competencias que se 
suelen describir son de tipo técnico, donde se evalúa principalmente conocimiento, en lugar de 
evaluar las competencias de comportamiento, que suelen ser mucho más difícil de medir debido a su 
componente subjetiva. 
Otra restricción es que la evaluación 360º no es un paso obligatorio, si no que se deja a criterio del 
evaluador el que se realice o no, y este tipo de evaluación realmente aporta mucha información, 
sobre todo relativa a competencias de comportamiento, y en caso de no realizarse, toda esta 
información no se llegaría a recopilar. 
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8. TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN 
POR COMPETENCIAS 
Este apartado pretende exponer una serie de técnicas, usadas en recursos humanos, en educación, 
etc., que se considera que de alguna forma podrían extrapolarse para poder ayudar a los evaluadores 
de IPMA a la hora de valorar las competencias de comportamiento, pudiendo extraer con ellas más 
información y poder eliminar el alto grado de subjetividad que se comentaba en el apartado anterior.  
 
8.1. GAMIFICACIÓN 
La gamificación, como ya se ha comentado anteriormente, consiste en usar los componentes 
motivadores que son propios de los juegos o ambientes lúdicos para introducirlos en contextos 
formales y así poder conseguir una mayor implicación y predisposición de los usuarios hacia la 
adquisición de determinados aprendizajes en distintos campos, estimulando la competencia, la 
superación de retos y la cooperación, promoviendo la resolución de tareas de forma innovadora.  
Estos campos pueden ser formación en el ámbito educativo o empresarial, formación en otros 
idiomas, gestión de relaciones con clientes, modelado de conducta del usuario como consumidor, 
activación de conciencia social, etc., consiguiendo sumergir a los candidatos en un ambiente lúdico 
para poder envolverles emocionalmente y así aumentar su nivel de compromiso y de participación.  
La gamificación referida al ámbito educativo, universitario o empresarial, trata de incrementar la 
motivación partiendo de experiencias o juegos en contextos formativos, consiguiendo un entorno 
óptimo para desarrollar habilidades y aprendizajes diversos, y así conseguir reducir el esfuerzo 
necesario para adquirir esos aprendizajes o habilidades, además de lograr aumentar la implicación 
mediante climas de competitividad y/o cooperación (Villalustre & del Moral, 2015). 
En cuanto al sector privado, las empresas tienden a adoptar este tipo de prácticas para conseguir 
crear experiencias atractivas y emocionantes que consigan involucrar al cliente, mejorando su 
experiencia de usuario, consiguiendo así estudiar e identificar comportamientos y tendencias para 
poder retener clientes hacia una determinada marca y poder minimizar los tiempos de adopción de 
productos o servicios, con el fin de motivar, lograr, promover y conservar una mayor participación 
(Gallego & de Pablos, 2013). 
Recientemente se están utilizando herramientas de gamificación en dirección y gestión de proyectos, 
principalmente orientadas a formación. Los juegos normalmente están conducidos por una serie de 
metas, roles para los jugadores y unas métricas con significado para poder obtener la progresión en 
el juego; del mismo modo, los proyectos tienen un objetivo o meta, los trabajadores tienen su 
función o rol en el mismo, y debe haber unas métricas para medir el desempeño de estos 
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trabajadores. La diferencia entre ambos radica en la realimentación de la gamificación, que es 
transparente, pública e inmediata, con lo que alcanza una gran cohesión social y se promueven los 
sentimientos de autoestima y sentido de logro o éxito. 
Con la gamificación se consigue que los empleados estén más motivados y así aumenten su 
productividad en términos del proyecto, creando una fuerte relación entre el usuario-empleado y el 
producto-proyecto, además de un sentimiento de comunidad dentro de la propia organización del 
proyecto.  
En sí misma, la gamificación no tiene ningún valor añadido al proyecto, sino que es en la mejora del 
compromiso del empleado hacia un proyecto donde puede añadir valor, a través del desarrollo de 
emociones tales como la lealtad, orgullo o ética de trabajo, pudiendo llegar a crearse un equipo de 
trabajo mucho más fuerte y efectivo (APM, 2014). 
La mecánica de la gamificación se puede resumir en cuatro áreas principales; entender y aplicar 
correctamente las cuatro producirá un ambiente apropiado para que se aproveche al máximo esta 
técnica (APM, 2014): 
 Puntos: es el principal sistema monetario, con el que los jugadores van ganando al ir 
completando tareas. Es una forma de demostrar al equipo y a la organización que la 
persona se mantiene en el juego, además de tener un efecto altamente motivador. 
En dirección y gestión de proyectos, el sistema de puntuación puede ser una forma de 
medir el desarrollo o ciertos comportamientos, que puede ser útil para el director de 
proyecto pues podrá actuar en consecuencia en cuanto haya ciertos signos de alarma, 
pudiendo identificar y resolver desempeños pobres u otro tipo de problemas. 
 Recompensa: es algo en lo que se gastan los puntos obtenidos, la razón por la que se 
hace una tarea. En muchas organizaciones los empleados pueden obtener gran variedad 
de recompensas con los puntos ganados, como almuerzos de equipo, cupones para 
tiendas, fondos o acciones de la compañía, participación en proyectos futuros 
importantes, etc. 
 Medallas: es la manera de mostrar a los colegas y al resto de la compañía los objetivos 
conseguidos en el ‘juego’, basado en el deseo humano de mostrar competencia. 
 Tablero de líderes: es una forma de mostrar pública e instantáneamente los resultados 
del ‘juego’ y otorgar reconocimiento a los líderes, alimentando la necesidad social de 
compararse entre colegas, además de alentar a aquellos que ocupan los últimos puestos 
a mejorar, apelando a su competitividad. 
A continuación se muestran una serie de ejemplos de gamificación que se utilizan para el aprendizaje 
en dirección y gestión de proyectos. 
 Euro Wonderland (Briers, 2013): se trata de un curso de educación para jóvenes 
directores de proyectos de la compañía CTG (https://www.ctg.com/) en el cual hay que 
gestionar la puesta en marcha de un parque de atracciones. 
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A través de la gamificación, se crean escenarios y partes interesadas realistas y se debe 
planificar y gestionar la puesta en marcha, cumpliendo coste, plazo y alcance, a la vez 
que el proyecto va cambiando y van surgiendo distintos problemas.  
Con ello se pretende entrenar a los participantes basándose en las áreas de 
conocimiento del PMBoK, llevando la teoría a la práctica, presentando cada área clave en 
al menos uno de los escenarios del juego. 
La evaluación del curso se hace en cuatro niveles. En el primer nivel se analiza la reacción 
al juego: casi todos los participantes indican que la gamificación de este curso 
incrementa su motivación de quedarse en la compañía y de trabajar más duro. Incluso 
los trabajadores que aún no lo han hecho indican que realizarlo se encuentra en su lista 
de deseos, con lo que es un incentivo para retener talento. La compañía CTG ha sido 
nominada 6 veces en 11 años en el Top 10 de mejores lugares para trabajar. 
En el segundo nivel se mide el aprendizaje a través de un cuestionario en el que los 
participantes responden a distintos escenarios utilizando los conocimientos que han 
adquirido en el juego, midiéndose a través de puntos bonus o penaltis y a través del 
mecanismo del tablero de líderes, con lo que se fomenta la colaboración y la competición 
con el objetivo de mantenerse líderes del juego, obteniendo mejores resultados con este 
método que con las habituales técnicas de aprendizaje. 
El tercer nivel mide cambios en el comportamiento, si los trabajadores usan las técnicas 
aprendidas un cierto tiempo después del curso. Han encontrado que los trabajadores 
que han seguido estos cursos están más deseosos de usar las técnicas aprendidas en el 
juego que los colegas que las conocen pero que no han seguido estos cursos. 
El último nivel es el resultado. Con la gamificación este tipo de cursos resulta más barato 
que los cursos de formación habituales, al mismo tiempo que con un mismo curso se 
puede formar a más directores de proyectos. Además, hay una serie de resultados 
indirectos más complicados de medir, como la satisfacción del empleado, la 
colaboración, etc., pero que claramente tienen una influencia positiva. 
 PROSIGA (PROject Simulation GAme) y TRAINER (TRAIning for NEgotiation through Role-
playing) (Cano, Rebollar & Saenz, 2000): son dos módulos de entrenamiento para 
Directores de Proyecto desarrollados por la Universidad de Zaragoza en colaboración con 
otras universidades europeas, en el marco de los programas europeos SAM (Simulation 
Aided Management) y SAM-Mobil, dentro del programa LEONARDO DA VINCI.  
Ambos juegos de simulación proporcionan entrenamiento y aprendizaje en 
competencias como pueden ser trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicaciones, 
y otras competencias propias de gestión y dirección de proyectos. 
Los juegos simulan la implantación de una compañía de fabricación de bicicletas en un 
país fronterizo a la Unión Europea, desde la planificación y el comienzo hasta el 
desarrollo del mismo. PROSIGA muestra el desarrollo continuo del proyecto, mientras 
que TRAINER se centra en tres momentos puntuales del desarrollo del mismo. Los 
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participantes asumen el rol del Director de Proyectos, y tendrán que tomar decisiones 
oportunas que les permitan alcanzar los objetivos requeridos. 
PROSIGA consta de dos fases; en la primera se planifica el proyecto y en la segunda se 
desarrolla, donde distintos escenarios irán apareciendo, lo que obligará a tomar 
decisiones a los participantes. 
 
Figura 5. Elementos del juego PROSIGA (Cano, Rebollar & Saenz, 2000). 
 
Por otro lado, TRAINER se centra en el desarrollo de la competencia de negociación, 
donde los participantes asumen los roles de varias compañías involucradas en el 
suministro de moldes de inyección de plástico, a través de las distintas fases que tienen 
lugar en la negociación del contrato: planificación del suministro, firma del contrato y 
acuerdos de modificaciones. 
Durante las simulaciones de estos escenarios, aparecen distintas situaciones, conflictos y 
anécdotas, con las que tienen que lidiar los participantes, para tomar las decisiones 
correctas en el momento oportuno, todas ellas realistas y que consiguen mantener el 
interés de los participantes. Se consigue motivar el trabajo en grupo, instruyendo en el 
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desarrollo de relaciones entre los participantes, además de profundizar en otras muchas 
competencias de la dirección y gestión de proyectos. 
 Sharkworld Game (Sharkworld, 2016): se trata de un juego virtual desarrollado por la 
compañía holandesa &ranj (http://www.ranj.com/content/ranj) para programas de 
formación de directores de proyectos con el que ofrece la oportunidad de adquirir 
experiencia en distintos aspectos de la gestión y dirección de proyectos en un ambiente 
atractivo y motivador. 
El juego se desarrolla online, con comunicación con otros jugadores, y en él, una 
compañía internacional de renombrada experiencia en acuarios y piscinas trata de 
construir el mayor acuario de tiburones en el mundo en una ciudad en China. El anterior 
director de proyecto desaparece misteriosamente, y será el jugador el que le deba 
sustituir. 
El juego consigue crear un entorno virtual convincente, en el que se desarrolla un 
proyecto en tiempo real, con interacciones reales entre distintos jugadores, cubriendo 
aspectos económicos, sociales, gestión de conflictos, habilidades diplomáticas, etc. 
 
Figura 6. Elementos del juego Sharkworld Game (Sharkworld, 2016). 
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Figura 7. Elementos del juego Sharkworld Game (Sharkworld, 2016). 
 
 
Figura 8. Elementos del juego Sharkworld Game (Sharkworld, 2016). 
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Figura 9. Elementos del juego Sharkworld Game (Sharkworld, 2016). 
 
 Scope, Resources, Schedule V2 (Austin, 2013): curso ofrecido por Harvard Business 
Publishing para gestión y dirección de proyectos y gestión de operaciones. 
Los jugadores serán los encargados de gestionar un equipo de proyecto que es 
responsable de sacar al mercado un nuevo producto electrónico. Deberán gestionar el 
equipo y sus procesos y ejecutar el plan de proyectos, a pesar de los retos que se van 
sucediendo en distintos escenarios, gestionando adecuadamente el alcance, la 
planificación, el presupuesto, el progreso del equipo y los recursos disponibles. 
Los jugadores reciben una puntuación en función del cumplimiento del alcance, la 
planificación y el presupuesto esperado, además de cómo gestionen la satisfacción del 
equipo del proyecto. 
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Figura 10. Elementos del juego Scope, Resources, Schedule V2 (Austin, 2013). 
 
 SimulTrain (Simultrain, 2016): se trata de un simulador online perteneciente a la 
empresa de formación en gestión de proyectos STS (http://sts.ch/en) que permite 
adquirir diversas competencias de dirección y gestión de proyectos, tales como trabajo 
en equipo, toma de decisiones o liderazgo de una forma divertida. Destinado a directores 
de proyecto junior que deseen aprender o sénior que deseen revisar su forma de dirigir 
proyectos. 
Al final del curso, serán capaces de planificar recursos, usar herramientas de gestión y 
dirección de proyectos, controlar el progreso de un proyecto, tomar decisiones y 
reaccionar adecuadamente ante situaciones difíciles. 
 
Todas estas técnicas se emplean en el ámbito de la formación, donde no es necesario medir el 
desempeño, por lo que habría que seguir avanzando hacia la evaluación. 
Recientemente se están desarrollando juegos o herramientas en esta línea, pues aparte de ayudar al 
entrenamiento de competencias, ayudarían a evaluar el desempeño de las mismas, como es el caso 
de la plataforma Delfos 3D. 
Se trata de una herramienta desarrollada por varias empresas, Hepta Consultores 
(http://www.heptaconsultores.com/), Bikumé (http://www.bikume.com/), Grupo Actual 
(http://www.actualgrupo.com/), Facthum (http://www.facthum.com/) e I3BH 
(https://www.upv.es/entidades/I3BH/index-es.html) junto a investigadores de la UPV, que permite 
sumergir al personal en un entorno 3D que simule situaciones reales, de tal manera que el evaluador 
pueda valorar las respuestas y reacciones de forma fiable y efectiva, además de servir para el 
entrenamiento de las competencias que previamente se hayan evaluado. 
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Esta plataforma de realidad virtual está basada en técnicas de gamificación, mediciones 
psicofisiológicas y análisis de comportamientos reales (Delfos 3D, 2014). 
Existen numerosos estudios acerca de la actividad neuronal del cerebro cuando se están realizando 
tareas excitantes y adictivas, y aunque no hay nada específico sobre el impacto de la gamificación, se 
puede suponer que el efecto es similar a los juegos, apuestas o actividades competitivas; incluso se 
han llegado a hacer hipótesis acerca de que la gamificación ayuda a liberar moléculas de dopamina, 
que son las que se encargan de crear sentimientos de felicidad o satisfacción. Por tanto se podría 
considerar que interviniendo en el sistema neuronal, se podría inducir una motivación hacia la 
actividad que se esté realizando (APM, 2014).  
Las técnicas de neurociencia y las mediciones psicofisiológicas podrían ayudar a medir el desarrollo 
de las herramientas de gamificación, con lo que se obtendrían mediciones bastante objetivas del 
desarrollo de las competencias utilizadas en estos juegos de simulación. 
Por tanto, con entornos virtuales de este tipo, que simulasen las condiciones de un proyecto o parte 
del mismo, se permitiría al evaluador de IPMA conocer de primera mano el comportamiento del 
candidato en dicho entorno virtual, de manera que las competencias de comportamiento serían más 
fáciles de evaluar, pues tendría otras herramientas en las que basarse para ello mucho más objetivas 
que la autoevaluación o el informe. 
 
8.2. CENTROS DE EVALUACIÓN O ASSESSMENT CENTERS 
El centro de evaluación, como ya se ha comentado anteriormente, es una técnica que se usa cada vez 
más en recursos humanos para evaluar y desarrollar candidatos en cuanto a sus competencias o 
habilidades relevantes. Se basa en la observación y registro de las conductas que genera un 
candidato en el desarrollo de ciertas pruebas situacionales que simulan escenarios similares a los del 
puesto que ocupa o para el que se quiere seleccionar, especialmente diseñadas para poder medir la 
competencia en cuestión. 
Por ejemplo, si se necesita evaluar a un candidato en la competencia de manejo de personal, se crea 
una situación donde otra persona, que puede ser otro candidato, sea un subordinado y el candidato 
inicial sea el jefe; se plantean situaciones concretas que deben quedar claramente expuestas y 
durante las cuales los evaluadores anotarán, clasificarán y evaluarán las conductas de los 
participantes, todo ello de una forma objetiva, pues los evaluadores han podido observar la 
demostración de la competencia en un escenario muy cercano a la realidad, evidenciado y 
compartido por más de un actor (Zambrano, 2014). 
Esta técnica es parecida a la gamificación en cuanto a la creación de entornos o situaciones que 
propicien el desarrollo de determinadas competencias, salvando la componente virtual y que es 
realizada por un centro independiente, pero de igual manera que la gamificación, podría aportar 
mucha más información objetiva sobre las competencias de comportamiento, e incluso información 
sobre la interactuación de varios candidatos entre ellos. 
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8.3. NEUROCIENCIA Y NEUROMANAGEMENT 
Como ya se ha comentado anteriormente, la neurociencia es la disciplina que se encarga del estudio 
del sistema nervioso: estructura, función, desarrollo y patologías, así como de sus interacciones, lo 
que da lugar a la conducta de los individuos.  
En cuanto al neuromanagement, se trata de la aplicación de esta disciplina a la gestión empresarial, 
ayudando al conocimiento de los procesos neurofisiológicos que ocurren durante la toma de 
decisiones, potenciando la capacidad de visión de negocio, ayudando al desarrollo de distintas 
competencias, etc., proponiendo soluciones específicas a cada caso.  
Los beneficios que se obtienen con el neuromanagement son varios. A nivel individual, 
proporcionaría un entrenamiento para que el individuo sea capaz de desarrollar sus capacidades 
cognitivas, alcanzando el máximo rendimiento. Mientras que a nivel organizacional garantizaría el 
desempeño de actividades tales como liderazgo, planificación o selección de personal, entre otras, 
gracias a que se focaliza en el estudio de la dinámica cerebral que determina la conducta y la toma 
de decisiones. El neuromanagement nos provee de herramientas para poder dar órdenes, delegar, 
comunicarse de forma óptima, realizar evaluaciones de desempeño, etc., todo ello desde un punto 
de vista cerebral (Soria, 2012). 
Las aplicaciones que tiene todo esto son múltiples, como pueden ser las siguientes: 
 Motivación: la neurociencia permite entender y conocer la verdadera incidencia de los 
factores que motivan a un individuo, en relación a las expectativas de recompensa que 
pueda tener éste, ya sea económica, crecimiento profesional o reconocimiento, aunque 
ni siquiera sea consciente de que espera dicha recompensa, adaptando sus conductas 
(Braidot, 2009). 
 Recursos humanos y procesos de selección: la neurociencia permite construir un perfil 
neurocognitivo del puesto en concreto, en función de las competencias que se requieran, 
analizando las fortalezas y debilidades de cada candidato con respecto a este perfil, 
consiguiendo incrementar la eficacia de estos procesos. También se pueden usar en 
casos de planes de carrera y desarrollo profesional (Soria, 2012). 
 Capacitación: se puede intervenir en los procesos de aprendizaje, supervisando y 
controlándolos, con el fin de interferir en el rendimiento del individuo y ejercer sobre sus 
procesos cognitivos, para así conseguir generar una serie de competencias concretas y 
de mejorar sus procesos de atención, logrando un aprendizaje más efectivo (Braidot, 
2009). 
 Toma de decisiones: trabajando sobre los procesos neurológicos, se puede entrenar para 
poder diferenciar las bases racionales de las emocionales, y poder dominar este tipo de 
procesos, para conseguir alcanzar la serenidad y conciencia necesarias en la toma de 
decisiones (Soria, 2012). 
 Gestión del cambio: se puede entrenar a los individuos para lograr vencer la resistencia 
que aparece asociada a los cambios gracias al conocimiento de las estructuras cerebrales 
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responsables de dicha resistencia, con lo que se favorece la comprensión de las 
conductas y se facilita el cambio (Soria, 2012). 
En cuanto a los dispositivos o técnicas de medición para poder observar las reacciones cerebrales, las 
técnicas de neuroimagen permiten relacionar la actividad cerebral con los procesos cognitivos 
propios al realizar una tarea. Las principales técnicas que permiten el registro de la actividad cerebral 
son las siguientes: 
 ERP (Event-Related Potentials): potenciales evento-relacionados, que se obtienen a 
través del registro encefalográfico (EEG). 
 MEG: magnetoencefalografía. 
 PET (Positron Emission Tomography): tomografía por emisión de positrones. 
 fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging): imagen por resonancia magnética 
funcional.  
En los dos primeros casos se trata de técnicas magnetoeléctricas, pues miden los impulsos nerviosos 
que se manifiestan a nivel eléctrico, y por tanto magnético, midiendo la actividad neuronal de forma 
directa a través de los campos electromagnéticos que se generan en las neuronas. Las dos otras se 
trata de técnicas hemodinámicas, que miden la actividad de origen metabólico que se produce a 
causa de la actividad neuronal, a través de la glucosa y oxígeno consumidos. En todos los casos, el 
principio de funcionamiento es el mismo: la parte que se encarga de realizar una determinada tarea 
cognitiva aumenta su actividad con respecto a la actividad de fondo. 
Con las mediciones obtenidas, se tienen que interpretar los datos en base a modelos sólidos sobre la 
función cognitiva, es decir, la actividad cerebral que subyace a una determinada tarea (Casado & 
Muñoz, 2016). 
En los últimos años, han aparecido plataformas abiertas que permiten a cualquier usuario, con 
ciertos conocimientos, realizar y compartir este tipo de mediciones fabricándose sus propios 
dispositivos. Este es el caso de OpenBCI (Open Brain-Computer Interface), que permite realizar 
mediciones de la actividad cerebral a través del registro encefalográfico, entre otras, compatible con 
electrodos EEG estándar. En su página proporcionan el hardware y el software necesario para ello, 
así como los diseños 3D para construir los “cascos” o sensores necesarios para recoger las 
mediciones (OpenBCI, 2016). 
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Figura 11. Sensores Open Source para registros encefalográficos (EEG)  (OpenBCI, 2016). 
 
 
Figura 12. Sensores Open Source para registros encefalográficos (EEG)  (OpenBCI, 2016). 
 
Además de estas técnicas de mediciones cerebrales, existen también diversas técnicas que miden 
otras reacciones del cuerpo humano a distintos sucesos, como son el eyetracking y la respuesta 
galvánica de la piel. 
El eyetracking (Eyetracking, 2017) consiste en seguir los movimientos que realiza con su ojo un 
individuo para saber qué mira exactamente, todo ello mediante unas gafas o monitores que emiten 
infrarrojos que rebotan en las pupilas para poder seguir con exactitud la mirada. Esta técnica se 
utiliza en el sector de la usabilidad, para poder determinar los problemas que puede tener un 
sistema de información. 
La respuesta galvánica de la piel (Galvánica, 2017), o GSR por sus siglas en inglés, mide los cambios 
que se producen en la conductividad eléctrica de la piel ocasionados por el sudor; al variar el nivel de 
hidratación de la piel, mediante unos electrodos colocados en las manos, que es donde mayor nivel 
de sudoración hay, se puede llegar a medir el nivel de emoción de un sujeto a un estímulo externo, 
Revisión y propuesta de técnicas alternativas a la evaluación por competencias para la certificación 
de Directores de Proyectos 
 
91 
 
aunque no se puede llegar a determinar si esta emoción es positiva o negativa. Esta técnica se suele 
usar en neuromarketing para conocer la respuesta de un individuo ante estímulos publicitarios. 
Con todo esto, cada vez es más fácil y accesible el poder observar las reacciones del cuerpo asociadas 
a cualquier proceso cognitivo, y ya no queda restringido únicamente al entorno de la medicina. 
Como ya se ha comentado, este tipo de técnicas podrían ayudar a realizar mediciones mientras se 
llevan a cabo ejercicios de gamificación, con lo que los resultados que se obtienen de la aplicación de 
estos ejercicios serían mucho más tangibles y perceptibles. 
El uso de este tipo de disciplinas puede ser muy útil para el evaluador de IPMA, pues, una vez más, se 
conseguiría mucha información de manera objetiva acerca del desempeño del candidato en ciertas 
competencias de comportamiento como son el liderazgo, la motivación, la negociación, etc. 
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9. PROPUESTA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
DE DIRECTORES DE PROYECTO BASADA EN 
TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y NEUROMANAGEMENT 
El uso de entornos tecnológicos como los comentados en el apartado anterior, que simulen 
situaciones profesionales que podrían darse en el desarrollo de un proyecto, mejoraría la evaluación 
por competencias de los directores de proyecto, principalmente las de comportamiento, sobre todo 
en la ganancia de objetividad en las mediciones necesarias para dicha evaluación. 
Los mundos virtuales posibilitan la simulación del trabajo colaborativo, necesario para la medida del 
desempeño de ciertas competencias de comportamiento, y su uso provee una elevada sensación de 
inmersión y realismo, permitiendo la colaboración con un intenso sentido de presencia. 
La gamificación, de uso ampliamente extendido en formación de directores de proyecto, ayuda al 
entrenamiento de competencias que éstos deben poseer; sin embargo, la formación no requiere de 
mediciones del desempeño de estas competencias, por lo que se hace necesaria la complementación 
con medidas apropiadas para poder evaluar el grado de adecuación. 
La propuesta del presente Trabajo Fin de Máster es el uso de estos entornos de gamificación para 
evaluar el desempeño de las siguientes competencias de comportamiento, acompañando de técnicas 
de neuromanagement, que permitiría mediciones de las respuestas de forma objetiva: 
 Liderazgo: este tipo de entornos simulados permite poner de manifiesto y desarrollar el 
liderazgo del candidato de una forma divertida y distendida. Además, el 
neuromanagement puede llegar a proporcionar herramientas, desde el punto de vista 
cerebral, que permitan garantizar el desempeño correcto del liderazgo, a la vez que 
facilitar en cierto modo la medición de esta competencia. Por ejemplo, con el 
eyetracking se pueden llegar a establecer patrones visuales del director cuando se dirige 
a los distintos miembros del equipo. 
 Compromiso y motivación: se ha demostrado que este tipo de técnicas hace que 
aumente la motivación de los usuarios, pues consigue realmente ‘enganchar’ del mismo 
modo que un juego normal y corriente, con lo que se consigue que el evaluado crea en el 
proyecto y quiera formar parte de él. Además, con las técnicas de neurociencia 
apropiadas, se pueden llegar a entender y medir los factores que hacen que el individuo 
esté motivado y comprometido, en base a las expectativas que pueda tener, consciente 
o inconscientemente. 
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 Autocontrol: los juegos recreados con la gamificación pueden llegar a recrear situaciones 
estresantes que hagan que el evaluado deba utilizar todas sus dotes de autocontrol; 
además, las mediciones de las reacciones cerebrales con herramientas como el registro 
encefalográfico o EEG pueden ayudar a hacer la evaluación de esta competencia mucho 
más tangible y objetiva, pudiendo discernir las situaciones que le hacen perder el control. 
 Confianza en sí mismo: se puede hacer patente esta competencia mediante situaciones 
en las que el evaluado deba exponer su punto de vista de manera autoritaria y con 
seguridad, además de tener una comunicación efectiva con el resto de partes 
interesadas que formen parte del juego, con lo que se pueden obtener datos reales para 
la medición de esta competencia. La respuesta galvánica de la piel puede medir las 
respuestas del director ante situaciones en las que se vea involucrada la confianza en sí 
mismo, pues pueden ser situaciones en las que la respuesta emocional del cerebro se 
manifieste en la piel a través de la sudoración. 
 Relajación: del mismo modo que con la competencia de autocontrol, las mediciones de 
las reacciones cerebrales pueden decir mucho acerca de si el individuo domina la 
relajación de forma adecuada o no. Al igual que con la confianza en sí mismo, la 
respuesta galvánica de la piel puede llegar a medir a través de la sudoración si el director 
no es capaz de relajarse ante las situaciones que lo requieran. Además, mediante la 
gamificación, se pueden crear situaciones en las que el evaluado deba intervenir para 
aliviar la posible tensión que pueda haber en el grupo de trabajo, haciendo patente el 
dominio de esta competencia.  
 Orientación a resultados: con este tipo de juegos se puede llegar a observar el 
desempeño del candidato en cuanto a si ha conseguido centrar o no al equipo de trabajo 
en la consecución de ciertos objetivos clave que ayuden a la consecución del éxito del 
juego como proyecto simulado. En base a este desempeño se puede tener una idea 
bastante objetiva del dominio de esta competencia por parte del candidato. 
 Negociación: la gamificación puede llegar a recrear situaciones realistas en las que sea 
necesario negociar con distintas partes para llegar a un acuerdo, como es el caso de la 
plataforma TRAINER (Cano et al., 2000). En base al desarrollo de estas negociaciones se 
puede llegar a conseguir una medida clara de la competencia. 
 Conflictos y crisis: del mismo modo que con la negociación, hay plataformas que pueden 
crear situaciones en las que el candidato deba resolver conflictos o crisis, como es el caso 
de Sharkworld Game (Sharkworld, 2016). Con la ayuda de las mediciones 
psicofisiológicas que nos proporcionan las técnicas de neurociencia y neuromanagement, 
las evidencias del comportamiento del candidato en estos casos serán mucho más 
objetivas, por ejemplo el registro encefalográfico o EEG puede medir las reacciones 
cerebrales del director y saber de qué manera le afectan las situaciones de crisis. 
Se considera que el resto de competencias de comportamiento son más complicadas de medir con el 
uso de estas técnicas comentadas. 
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A pesar de que existen entornos virtuales en servidores abiertos, como pueden ser OpenSimulator, 
OpenCobalt o Wonderland, o pertenecientes a universidades, como la de Harvard o el Instituto de 
Tecnología de Massachussets (Marqués, Gallardo, Esteve & Gisbert, 2013), o la plataforma en abierto 
OpenBCI que facilita la realización de mediciones psicofisiológicas (OpenBCI, 2016), la reproducción 
de entornos de Dirección y Gestión de Proyectos donde se evidencie que las competencias en 
cuestión son alcanzadas por el evaluado es costosa en tiempo y dinero, además de que los 
dispositivos necesarios para las mediciones también son también costosos, lo que dificulta su 
desarrollo en estos momentos. 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
La evaluación por competencias está cada vez más extendida, tanto en el mundo académico como el  
mundo empresarial. IPMA utiliza este tipo de evaluación en su proceso de certificación de directores 
de proyectos en base a tres tipos de competencias: técnicas, de comportamiento y contextuales, si 
bien se encuentra una alta subjetividad en la evaluación de las competencias de comportamiento 
que hace que sea complicado de valorar.  
Con entornos adecuados creados con técnicas de gamificación y con la ayuda del neuromanagement 
y de mediciones neurocerebrales se puede llegar a recrear situaciones concretas que pongan de 
manifiesto ciertas competencias de comportamiento y se pueda llegar a evaluar el desarrollo de las 
mismas, con lo que el evaluador de IPMA puede obtener una información mucho más objetiva que le 
ayude en su trabajo. 
A pesar de todas las bondades de este tipo de técnicas, cuentan con una serie de limitaciones que 
hoy en día hacen muy complicado su uso en evaluación de directores de proyectos, como son que 
requieren de una adaptación a entornos de dirección de proyectos que resulta muy complicada, así 
como costosa en tiempo y dinero, además de que los dispositivos de mediciones neurocerebrales 
también son costosos. 
Además, para nosotros es complicado llegar a saber cómo se realizan estas mediciones y cómo se 
obtienen los resultados, pues se trata de organizaciones privadas que desarrollan este tipo de 
plataformas para poder formar y evaluar a sus trabajadores o empresas que venden sus servicios con 
el mismo objetivo, por lo que se trata de información de carácter privado a la que no tenemos acceso 
para poder explicar en este trabajo. 
Una posible línea de investigación futura sería el desarrollo de un entorno virtual con técnicas de 
gamificación que sirva para poner de manifiesto las competencias comentadas, con la posible ayuda 
de financiación pública. 
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